


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

Lokalprogram

Verkställande av servicestrategin, de strategiska riktlinjerna för utveckling av servicenätverket och investeringsplanen



Förslagets innehåll

Beskrivningsdel



Projektkort

Hälsostation, familjecenter, tandklinik
lokalprojekt

Betydande lokalprojekt som
vårdförvaltningsstyrelsen beslutat om på
basis av projektplanen (FS 42 § mom 41)

Projektplanen lämnas till vårdförvaltningsstyrelsen för
beslutande.




Projektkort

Serviceboende, räddningsväsendet och
andra lokalprojekt

Andra än betydande lokalprojekt, vars
framskridande vårdförvaltningsstyrelsen följer
upp som en del av lokalprogrammet (FS 91 §
mom 34)

Vårdförvaltningsstyrelsen beslutar beslutar att följa upp
lokalprojektens framskridande enligt lokalprogrammet.



Beskrivningsdel



Lokalprogrammets innehåll

- **Välfärdsområdesfullmäktige** godkänner Västra Nylands välfärdsområdes investeringsplan där långvariga förbindelser gällande verksamhetslokaler föreslås.
- **Välfärdsområdesstyrelsen** beslutar om verkställandet av riktlinjerna för utvecklingen av servicenätverket, budgeten och investeringsplanen.
- I lokalprogrammet föreslås:
 - Inriktningen av investeringsplanens lokalinvesteringar och centrala lokalprojekt,
 - Lokalprojektens projektkort där lokalprojektens bakgrund och målsättningar beskrivs och lokalprojektets framskridande följs upp
 - Indelningen av lokalprojekten i två helheter:
 - i. Betydande lokalprojekt som välfärdsområdesstyrelsen beslutat om på basis av projektplanen (FS 42 § mom 41)
 - ii. Andra än betydande lokalprojekt, vars framskridande välfärdsområdesstyrelsen följer upp som en del av uppdateringen av lokalprogrammet (FS 91 § mom 34).
- Välfärdsområdets lokalplanering och lokalprogrammets lokalprojekt styrs av:
 - Servicestrategin som godkänts av välfärdsområdesfullmäktige och behovet av serviceproduktion enligt de strategiska riktlinjerna för utveckling av servicenätverket
 - Lokalernas tekniska skick, hyresavtalsperioder och lokalernas lämplighet för serviceproduktionens behov.
- Lokalprojektens investeringsreserveringar är uppskattningar och preciseras i takt med att lokalprojekten framskrider.
- Nya lokalprojekt föreslås i samband med uppdateringen av lokalprogrammet.
- Lokalprogrammet omfattar inte pågående eller avslutade lokalprojekt eller enskilda ändringar i tjänsternas verksamhetsställen.



Beslutsmyndighet i anslutning till servicenätverket enligt förvaltningsstadgan

Organens och tjänsteinnehavarnas ansvar i Västra Nylands välfärdsområde

Välfärdsområdesfullmäktige Välfärdsområdesstyrelsen Tjänsteinnehavare

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om de strategiska riktlinjerna för utveckling av servicenätverket samt anslag

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om **välfärdsområdets strategiska dokument, budgeten och betydande investeringar**

- I budgeten fattas beslut om allokeringen av resurser, ändringar i verksamheten och om målen.
- Investeringsplanen innehåller alla långvariga förbindelser: nya objekt, nya hyresobjekt, ombyggnader osv.
- Investeringsplanen godkänns av SHM och IM.

Vad gäller besluten?

Riktlinjerna påverkar principerna för den strategiska utvecklingen av servicenätverket i hela välfärdsområdet.

- Besluten innehåller långsiktiga aktiva val och berör största delen av invånarna.
- Beslutens effekter på verksamheten och ekonomin överskrider tidsspannet för välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar om verkställandet av budgeten och investeringsplanen

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar om **verkställandet av riktlinjerna för utvecklingen av servicenätverket, budgeten och investeringsplanen**

- Välfärdsområdesstyrelsens uppgift är att besluta om principerna för ordnandet av tjänster (FS 41, punkt 13 §)

Välfärdsområdesstyrelsen **följer med förändringar i verksamheten** (dagskolor) och **övervakar lagligheten** av tjänsteinnehavarbeslut.

Vad gäller besluten?

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar om betydande förändringar i servicenätverket.

Välfärdsområdesstyrelsen kan godkänna ändringarna som en separat projektplan eller som en del av lokalprogrammet.

Enskilda ändringar i tjänsterna, öppettider, operativa beslut

Tjänsteinnehavare ansvarar för den operativa ändringen och verkställandet av besluten

Tjänsteinnehavarna verkställer välfärdsområdesstyrelsens beslut och beslut som gäller servicenätverket enligt de strategiska riktlinjer som välfärdsområdesfullmäktige beslutat om.

- Sådana är till exempel enskilda ändringar i tjänsterna och serviceinnehållen eller öppettiderna samt avtal som gäller lokalförändringar.
- Behörigheten framgår av lagen, förvaltningsstadgan och instruktionen.

Vad gäller besluten?

Besluten har begränsade ekonomiska effekter, hör till den servicehelhet som tjänsteinnehavaren ansvarar för och är till sin karaktär operativa.

Strategiska principer för lokalanskaffning

De strategiska principerna som lokalanskaffning styr lokalanskaffningen och lokalplaneringen för välfärdsområdets tjänster och underlättar verkställandet av hållbara och ekonomiska lokallösningar. Bakgrunden till lokalanskaffningen utgörs av helhetsplanen för serviceproduktion, som omfattar en övergripande ekonomisk granskning.



Funktionella och hållbara lokallösningar

Utgångspunkten för lokalanskaffningar är **serviceproduktionens behov**. I lokalanskaffningen beaktas lokallösningar som på lång sikt är klimat- och miljömässigt hållbara, resurssmarta och energieffektiva samt beredskap.



Hyreslokaler som mål

Utgångspunkten för lokalhanteringen är verksamhet i **hyreslokaler**. Olika **hanteringsformer granskas dock alltid från fall till fall**. Aktuella hyreskontrakt granskas kritiskt med tanke på kostnadseffektiviteten. Målet är **ekonomiskt hållbara och konkurrenskraftiga avtal**.



Lokalernas totalekonomi

Bakgrunden till lokalanskaffningen är **serviceproduktionens helhetsplan och en totalekonomisk granskning**. Lokallösningarna möjliggör serviceproduktionens ekonomiska och funktionella effektivitet.



Effektivisering av lokalanvändningen

I lokalanskaffningen eftersträvas en **effektivare användning av lokalerna än i nuläget**, dvs. en höjning av användningsgraden. Lokalernas sam användning, verksamhetstid och **anpassningsbarhet ökas**. Koncepterade lokallösningar eftersträvas i lokalplaneringen.




Avyttring av lokaler

Det nuvarande lokalbeståndet granskas kritiskt i samband med lokalanskaffning. **Onödiga lokaler avyttras**.

Lokalprojektets framskridande i hyresprojekt

Lokalprojektets framskridande i hyresprojekt följer alltid skedena som presenteras nedan. Lokalprojektets framskridande följs upp i lokalprogrammet.



Lokalprojekt enligt investeringsplanen 2026–2029 (välfärdsområdesstyrelsen 10.12.2024, § 63) och de strategiska riktlinjerna för utveckling av servicenätverket

Betydande lokalprojekt som välfärdsområdesstyrelsen beslutat om på basis av projektplanen (FS 42 § mom 41)	Projektbeskrivning	Uppskattning av investeringskostnader *	Förbindelseår
1. Alberga hälsostation och familjecenter, Esbo	Ersättande lokalanskaffning	30–50 milj. euro	2025
2. Nummela hälsostation och familjecenter, Vichtis	Ersättande lokalanskaffning	15–30 milj. euro	2025
3. Lojo familjecenter och tandklinik, Lojo	Ersättande lokalanskaffning	5–15 milj. euro	2027
4. Raseborgs hälsostation, familjecenter, tandklinik och avdelning, Raseborg	Ersättande lokalanskaffning	30–50 milj. euro	2026
5. Hagalunds hälsostation, Esbo	Ersättande lokalanskaffning	30–50 milj. euro	2026
6. Hangö hälsostation, Hangö	Ändringsarbeten i lokalen	under 5 milj. euro	2026
7. Sjundeå närhälsostation, Sjundeå	Ersättande lokalanskaffning	under 5 milj. euro	2025

Andra än betydande lokalprojekt, vars framskridande välfärdsområdesstyrelsen följer upp som en del av lokalprogrammet (FS 91 § mom 34)	Projektbeskrivning	Uppskattning av investeringskostnader *	Förbindelseår
Lokalprojekt inom serviceboende			
8. Boendeenheten för äldre, Kyrkslätt	Nytt verksamhetsställe	5–15 milj. euro	2026
9. Boendeenheten för äldre, Esbo	Nytt verksamhetsställe	15–30 milj. euro	2026
10. Boendeenheten för särskilt krävande stöd inom servicen för personer med funktionsnedsättning, Esbo	Lokalanskaffning som ersätter köpta tjänster	5–15 milj. euro	2025
11. Boendeenheten för familjerehabilitering, Esbo	Lokalanskaffning som ersätter köpta tjänster	5–15 milj. euro	2025
12. Boendeenheten för mentalvårds- och missbrukartjänster	Lokalanskaffning som ersätter köpta tjänster	5–15 milj. euro	2025

Räddningsväsendets lokalprojekt			
13. Otnäs brandstation, Esbo	Nytt verksamhetsställe	5–15 milj. euro	2026
14. Masaby brandstation, Kyrkslätt	Nytt verksamhetsställe	5–15 milj. euro	2026
15. Veikkola brandstation, Kyrkslätt	Nytt verksamhetsställe	5–15 milj. euro	2027
16. Vichtis FBK, Vichtis	Ersättande lokalanskaffning	under 5 milj. euro	2025

Övriga lokalprojekt			
17. Hälsoinvesteringar i lokaler	Ersättande lokalanskaffning	5–15 milj. euro	2025

*Uppskattningen av investeringskostnader omfattar en kostnadskalkyl av kapitalkostnader för hela projektperioden

Lokalanskaffningens projektbeskrivningar

Lokalprogrammets projektbeskrivningar följer följande definitioner.

1. **Ändringsarbeten i lokalen**
Ändringsarbetena är inriktade på att förbättra den nuvarande lokalens funktion.
2. **Kompletterande verksamhetsställe**
Utvidgande av det nuvarande verksamhetsstället genom lokalanskaffning.
3. **Ersättande lokalanskaffning**
Lokalanskaffning som ersätter nuvarande verksamhetsställen.
4. **Lokalanskaffning som ersätter köpta tjänster**
Nytt verksamhetsställe som ersätter köpta tjänster.
5. **Nytt verksamhetsställe**
Nytt verksamhetsställe enligt servicebehovet.

Stegen i lokalanskaffningen

Lokalprojektets genomförandesätt bedöms från projekt till projekt enligt följande steg.

1. **Granskning av det befintliga lokalbeståndet och möjligheter att utnyttja det**
 1. Utnyttjande av lokaler som underutnyttjas.
 2. Effektivisering och intensifiering av verksamheten i de nuvarande lokalerna
 3. Möjligheter till ändringsarbeten i och grundliga renoveringar av det nuvarande lokalbeståndet
2. **Utvidgning av ett nuvarande objekt**
 1. genom att hyra tilläggsutrymme eller
 2. utvidga modulärt.
3. **Anskaffning av ett nytt objekt**
 1. Hyrning av en befintlig lokal
 2. Utveckling och hyrning av en befintlig lokal
 3. Nytt objekt

Sammanfattning av lokalprojektens investeringsreserveringar

- Vårdförvaltningsstyrelsen godkände vid sitt möte 10.12.2024 investeringsplanen (§ 63), där man beslutar om långvariga lokalförbindelser.
- Genomförandet av lokalprojekt enligt lokalprogrammet förutsätter att staten årligen godkänner projekten i investeringsplanerna, och att vårdförvaltningsområdet har fullmakt att uppta tillräckligt lån för att genomföra projekten.
- Planeringen av vårdförvaltningsområdets lokalprojekt preciseras årligen som en del av beredningen av investeringsplanen.
- I lokalprogrammet presenteras centrala lokalprojekt enligt investeringsplanen. Lokalprogrammet omfattar totalt 18 lokalprojekt.
- Kapitalkostnadsförslaget för investeringsreserveringarna för de lokalprojekt som presenteras i lokalprogrammet är totalt 277 miljoner euro för hela hyresavtalsperioden.
- Investeringsreserveringen grundar sig på en preliminär uppskattning av projektkostnaderna och projektets omfattning. Uppskattningen preciseras i behovsutrednings- och konkurrensutsättningsskedet när lokalprojektet omfattning och kostnader preciseras.

Projektkort

Hälsostation, familjecenter, tandklinik
lokalprojekt

Betydande lokalprojekt som
velfärdsområdesstyrelsen beslutat om på
basis av projektplanen (FS 42 § mom 41)

**Projektplanen lämnas till velfärdsområdesstyrelsen för
beslutande.**



Alberga hälsostation och familjecenter

Målet med lokalprojektet är att trygga hälsovårds- och socialtjänsterna samt familjecentertjänsterna i Albergas område. Tjänsterna placeras i funktionsmässigt sett starkare enheter och lokalerna görs mångsidigt användbara och modulära, vilket förbättrar lokalernas effektivitet.

I helhetsplanen och utredningen av lokalbehovet bedöms tjänsternas efterfrågan och utbud i området. Granskningen omfattar den regionala kapaciteten, dvs. de verksamhetsställen som fortsätter sin verksamhet.

I placeringen av tjänsterna granskas lösningar för Albergas öppna sjukvård, mentalvårds- och missbrukartjänster, rehabiliteringstjänster, tandkliniken, socialservicen för vuxna, familjecentertjänster samt stödtjänster för boende hemma. Tjänsterna kan vara belägna på ett eller flera ställen.

Alberga hälsostation och familjecenter

Riktlinjer för utvecklingen av servicenätverket som styr lokalanskaffningen enligt servicestrategin (Välfärdsområdesfullmäktige 11.6.2024 § 36)

Hälsostationstjänsterna är närservice som tillhandahålls med god geografisk täckning. Områdets hälsostationer ligger i Alberga, Kilo och Grankulla. Hälsostationerna har ett större serviceutbud än närhälsostationerna.

Mun- och tandvårdstjänsterna kan samlas till större enheter. Dessutom kan man vid närhälsostationerna inom hälsostationsverksamheten och vid andra verksamhetsställen i området erbjuda till exempel skolelever munhälsokontroller.

Socialservicen för vuxna, mentalvårds- och missbrukartjänsterna samt rehabiliteringstjänsterna placeras i fortsättningen i större och funktionsmässigt sett starkare enheter. Tjänsterna tillhandahålls ändå som närservice i hela området.


Tjänster för barn, unga och familjer, det vill säga familjecentertjänster, tillhandahålls vid familjecenter och familjecentrens regionala verksamhetsställen. I Alberga grundas ett familjecenter, som har ett bredare serviceutbud och mer omfattande öppettider än de regionala verksamhetsställena. Verksamheten vid Auroras och Grankullas rådgivningar fortsätter som regionala verksamhetsställen.

I samband med grundandet av nya familjecenter flyttar verksamheten vid rådgivningarna i närområdet i regel till familjecentren. Rådgivningsbyråttjänster tillhandahålls ändå fortsättningsvis som mobila tjänster i hela området, inklusive hembesök hos förstföderskor.

Tjänster för barn, unga och familjer tillhandahålls även som mobila tjänster till exempel i hemmet eller i anslutning till skolor.

Projektets befolkningsunderlag 2023 (%)

Hela befolkningen 480



● Projektets
befolkningsunderlag
● Övrig befolkning



Tjänster som granskas i projektet

Gemensamma social- och hälsovårdstjänster

- Öppna sjukvårdens tjänster
- Mun- och tandvårdstjänster
- Rehabiliteringstjänster
- Mentalvårds- och missbrukartjänster
- Socialservice för vuxna

Familjecentrets tjänster

- Tjänster för förebyggande och tidigt stöd
- Riktade tjänster för barn och unga
- Tjänster för särskilt stöd till barn och unga

Tjänster för äldre

- Tjänster som stöder boende hemma

Alberga hälsostation och familjecenter

Utveckling av området

Alberga hälsostations nuvarande läge och område utvecklas. För utvecklingen av norra delen av Alberga ordnades en idé tävling, vars vinnare, förslaget Walk around, valdes våren 2024. Byggbolaget YIT, arkitektbyrå Arco samt arkitekt- och konsultföretaget Ramboll ligger bakom förslaget. Idé tävlingens helhetsplan styr detaljplaneringen och dess genomförande stegvis under de kommande 10–20 åren. I idé tävlingen placerades hälsostationen i Mestarinkulma.

Objektens nuläge och ändringsbehov

Alberga hälsostations lokaler motsvarar inte den aktuella verksamhetens krav och fastigheten har nått slutet på sin livscykel. Förlängningar av hyresavtalen för verksamhetstillena för barn, unga och familjer bedöms också.


Ändringar i servicenätverket enligt lokalprogrammet

Hankkeen yhteydessä ei tarkastella näissä kohteissa sijaitsevia toimintoja

Rakennuksen nimi	Huoneistoala m2
Kauniaisten terveysasema	1 499
Kilon terveysasema	2 808
Auroran äitiys- ja lastenneuvola	466

Hankkeen yhteydessä tarkastellaan näissä kohteissa sijaitsevia toimintoja

Rakennuksen nimi	Huoneistoala m2
Etelä-Leppävaaran kotihoito	328
Komentajankatu 5, SOS ja työllisyys	1 821
Kilonpuiston lastentalo	204
Leppävaaran fysioterapia	332
Leppävaaran terveysasema	2813
Lintuvaarantie 2, SOTE	1975
Perkkaan neuvola ja arkisto	691
Ruusulinnan hammashoitola	254



Verksamhetsställen som bedöms

- Verksamhetsställen totalt 8 st.
- Lägenhetsytan totalt 8 418 m²

Områdets verksamhetsställen där verksamheten fortsätter

- Grankulla hälsovårdscentral
- Kilo hälsostation
- Auroras mödra- och barnrådgivning

Alberga hälsostation och familjecenter

Projektets inverkan på servicenätverket

Lokalskaffning som ersätter nuvarande lokaler. Ändringar i servicenätverket kan verkställas stegvis.

Lokalsökningens framskridande

- Utarbetandet av helhetsplanen för serviceproduktionen och utredningen av lokalbehovet pågår, efter utredningen av lokalbehovet inleds lokalsökningen.
- Man måste hitta nya lokaler för hälsostationen och familjecentret antingen genom att utveckla en lokal som finns i området eller upprätta ett nytt objekt som motsvarar verksamhetens behov. Tjänsterna kan vara belägna i en eller flera byggnader.
- Områdets övriga tjänster kan utvecklas antingen i de nuvarande fastigheterna eller som en del av ett nytt objekt. När den lokallösningen fastställs ska den totala kapaciteten hos områdets lokaler beaktas.
- **Projektplanen lämnas till välfärdsområdesstyrelsen för beslutande.**

Projektets investeringsreservering

- 30–50 miljoner euro

Mål för effektivisering av lokalanvändningen

- -20 %

Lokalsökning och alternativ som granskas

- Utveckling av verksamhetsstället i området
- Uppförande av nytt objekt

Lokalprojektens framskridande

- **Helhetsplan - pågår**
- **Utredning av lokalbehov - pågår**
 - Projektplan
 - Lokalsökning och konkurrensutsättning av hyresavtal

Nummela hälsostation och familjecenter

Målet med lokalprojektet är att trygga hälsovårds- och socialtjänsterna samt familjecentertjänsterna i Nummelas och Veikkolas område. Tjänsterna placeras i funktionsmässigt sett starkare enheter och och lokalerna görs mångsidigt användbara och modulära, vilket förbättrar lokalernas effektivitet.

I behovsutredningen bedöms tjänsternas efterfrågan och utbud i området. Granskningen omfattar den regionala kapaciteten, dvs. de verksamhetsställen som fortsätter sin verksamhet.

I placeringen av tjänsterna granskas lösningar för Nummelas och Veikkolas öppna sjukvård, mentalvårds- och missbrukartjänster, rehabiliteringstjänster, tandkliniken, socialservicen för vuxna, familjecentertjänster, stödtjänster för boende hemma och sjukhustjänster. Tjänsterna kan vara belägna på ett eller flera ställen.

Nummela hälsostation och familjecenter

Riktlinjer för utvecklingen av servicenätverket som styr lokalanskaffningen enligt servicestrategin (Välfärdsområdesfullmäktige 11.6.2024 § 36)

Hälsostationstjänsterna är närservice som tillhandahålls med god geografisk täckning. I Nummela finns en hälsostation som har ett bredare serviceutbud än närhälsostationerna. Veikkola hälsostation blir en närhälsostation. Närhälsostationerna och de mobila tjänsterna får stöd av hälsostationerna i sin verksamhet.

Mun- och tandvårdstjänsterna kan samlas till större enheter. Dessutom kan man vid närhälsostationerna inom hälsostationsverksamheten och vid andra verksamhetsställen i området erbjuda till exempel skolelever munhälsokontroller.

Socialservicen för vuxna, mentalvårds- och missbrukartjänsterna samt rehabiliteringstjänsterna placeras i fortsättningen i större och funktionsmässigt sett starkare enheter. Tjänsterna tillhandahålls ändå som närservice i hela området.

Tjänster för barn, unga och familjer, det vill säga familjecentertjänster, tillhandahålls vid familjecenter och familjecentrens regionala verksamhetsställen. I Nummela grundas ett familjecenter som har ett bredare serviceutbud och mer omfattande öppettider än de regionala verksamhetsställena. De regionala verksamhetsställena får stöd av familjecentren i sin verksamhet.


I samband med grundandet av nya familjecenter flyttar verksamheten vid rådgivningarna i närområdet i regel till familjecentren. Rådgivningsbyråttjänster tillhandahålls ändå fortsättningsvis som mobila tjänster i hela området, inklusive hembesök hos förstföderskor.

Tjänster för barn, unga och familjer tillhandahålls även som mobila tjänster till exempel i hemmet eller i anslutning till skolor.


Avdelningsverksamheten koncentreras i första hand i närheten av sjukhuscampus i Esbo, Lojo och Raseborg.

Projektets befolkningsunderlag 2023(%)

Hela befolkningen 480



● Projektets
befolkningsunderlag
● Övrig befolkning



● Projektets läge

Tjänster som granskas i projektet

Gemensamma social- och hälsovårdstjänster

- Öppna sjukvårdens tjänster
- Mun- och tandvårdstjänster
- Rehabiliteringstjänster
- Mentalvårds- och missbrukartjänster
- Socialservice för vuxna

Familjecentrets tjänster

- Tjänster för förebyggande och tidigt stöd
- Riktade tjänster för barn och unga
- Tjänster för särskilt stöd till barn och unga

Tjänster för äldre

- Tjänster som stöder boende hemma
- Sjukhustjänster

Nummela hälsostation och familjecenter

Utveckling av området

Vichtis kommun utvecklas södra Nummelas område. I området utvecklas tjänster för att möta den växande befolkningens behov och det är möjligt att planlägga en ny fastighet för social- och hälsovårdstjänsternas verksamhet i området.

Objektens nuläge och ändringsbehov


Nummela hälsostations och Vichtis kommunhus lokaler motsvarar inte den aktuella verksamhetens krav och fastigheten har nått slutet på sin livscykel. Barnskyddets mobila tjänster behöver en lokal i Nummela.

Hankkeen yhteydessä ei tarkastella näissä kohteissa sijaitsevia toimintoja

Rakennuksen nimi	Huoneistoala m2
Veikkolan terveysasema	366

Hankkeen yhteydessä tarkastellaan näissä kohteissa sijaitsevia toimintoja

Rakennuksen nimi	Huoneistoala m2
Perhekeskus ja sosiaalityö - kunnanvirasto	1 323
Myrskylänmäen perhekeskus	151
Nummelan terveysasema	4 961
Pajuniityn perhekeskus	352
Veikkolan hammashoitola ja neuvola	349



Verksamhetsställen som bedöms

- Verksamhetsställen totalt 6 st.
- Lägenhetsytan totalt 7 136 m²

Områdets verksamhetsställen där verksamheten fortsätter

- Veikkola närhälsostation

Nummela hälsostation och familjecenter

Projektets inverkan på servicenätverket

Lokalskaffning som ersätter nuvarande lokaler. Ändringar i servicenätverket kan verkställas stegvis.

Lokalsökningens framskridande

- Utarbetandet av helhetsplanen och utredningen av lokalbehovet pågår.
- Hälsostationen och familjecentret ska renoveras grundligt eller också ska ett nytt objekt som motsvarar verksamhetens behov upprättas. Tjänsterna kan vara belägna i en eller flera byggnader.
- Avdelningsverksamhetens platsbehov och läge ska granskas i samband med projektet.
- När den lokallösningen fastställs ska den totala kapaciteten hos områdets lokaler beaktas.
- **Projektplanen lämnas till välfärdsområdesstyrelsen för beslutande.**

Projektets investeringsreservering

- 15–30 miljoner euro

Effektivisering av lokalanvändningen

- - 37 %

Lokalsökning och alternativ som granskas

- Grundlig renovering av det nuvarande objektet
- Uppförande av nytt objekt

Lokalprojektets framskridande

- **Helhetsplan - pågår**
- **Utredning av lokalbehov - pågår**
 - Projektplan
 - Lokalsökning och konkurrensutsättning av hyresavtal

Lojo familjecenter och tandklinik

Målet med lokalprojektet är att trygga munhälsovården och familjecentertjänsterna i Lojos område. Tjänsterna placeras i funktionsmässigt sett starkare enheter och lokalerna görs mångsidigt användbara och modulära, vilket förbättrar lokalernas effektivitet.

I behovsutredningen bedöms tjänsternas efterfrågan och utbud i området. Granskningen omfattar den regionala kapaciteten, dvs. de verksamhetsställen som fortsätter sin verksamhet.

I placeringen av tjänsterna granskas lösningar för det nya familjecentret och tandkliniken. Tjänsterna kan vara belägna på ett eller flera ställen.

Lojo familjecenter och tandklinik

Riktlinjer för utvecklingen av servicenätverket som styr lokalanskaftningen enligt servicestrategin (Välfärdsområdesfullmäktige 11.6.2024 § 36)


Mun- och tandvårdstjänsterna kan samlas till större enheter. Dessutom kan man vid närhälsostationerna inom hälsostationsverksamheten och vid andra verksamhetsställen i området erbjuda till exempel skolelever munhälsokontroller.

Tjänster för barn, unga och familjer, det vill säga familjecentertjänster, tillhandahålls vid familjecenter och familjecentrens regionala verksamhetsställen. I Lojo grundas ett familjecenter som har ett bredare serviceutbud och mer omfattande öppettider än de regionala verksamhetsställena. De regionala verksamhetsställena får stöd av familjecentren i sin verksamhet.


I samband med grundandet av nya familjecenter flyttar verksamheten vid rådgivningarna i närområdet i regel till familjecentren. Rådgivningsbyråttjänster tillhandahålls ändå fortsättningsvis som mobila tjänster i hela området, inklusive hembesök hos förstföderskor. Tjänster för barn, unga och familjer tillhandahålls även som mobila tjänster till exempel i hemmet eller i anslutning till skolor.

Projektets befolkningsunderlag 2023 (%)

Hela befolkningen 480



● Projektets
befolkningsunderlag
● Övrig befolkning



Tjänster som granskas i projektet

Gemensamma social- och hälsovårdstjänster

- Mun- och tandvårdstjänster

Familjecentrets tjänster

- Tjänster för förebyggande och tidigt stöd
- Riktade tjänster för barn och unga
- Tjänster för särskilt stöd till barn och unga

Lojo familjecenter och tandklinik

Utveckling av området


I Lojo pågår förnyande av delgeneralplanen för centrum. Planen används för att planera markanvändningen i Lojo bandtätort fram till 2050, och utgångspunkten för den är bland annat Sammanföra Lojo bandtätort, centrum och Lojoknutens undercentrum till en enhetlig helhet. I området planeras kompletterande byggande.

Objektens nuläge och ändringsbehov

Områdets lokaler ligger splittrade i Lojos område och bildar små enheter. En del av lokalerna har nått slutet på sin livscykel.

Hankkeen yhteydessä tarkastellaan näissä kohteissa sijaitsevia toimintoja:

Rakennuksen nimi	Huoneistoala m2
Aurlahden neuvola, Lohjan keskustan terveysasema	237
Harjulan monitoimitalo (mtp ja lanupe)	75
Karjalohjan terveysasema (neuvola)	69
Laurinkatu 50 (lanupe)	564
Mäntynummen perhekeskus ja palvelutalo	1108
Sammatin neuvola	140
Virkkalan hammashoitola ja neuvola	156
Lohjan keskusaukion hammashoitola	702
Lohjan vanhusten palvelukeskus (geriatrian sth)	105
Lohjan sairaalan hammaslääkäripäivystys	109
Mäntynummen hammashoitola	229
Oinolan hammashoitola	163



Verksamhetsställen som bedöms

- Tandvårdens verksamhetsställen totalt 4 st.
- Lägenhetsytan totalt 1 441 m²

- Familjecentertjänsternas verksamhetsställen totalt 7 st.
- Lägenhetsytan totalt 2 264 m²

Områdets verksamhetsställen där verksamheten fortsätter

- Nummi familjecenters regionala verksamhetsställe

Lojo familjecenter och tandklinik

Projektets inverkan på servicenätverket

Lokalanskaffning som ersätter nuvarande lokaler. Ändringar i servicenätverket kan verkställas stegvis.

Lokalsökningens framskridande

- Inga pågående åtgärder
- För tandkliniken och familjecentret kan man antingen utveckla ett konversionsobjekt eller upprätta ett nytt objekt som motsvarar verksamhetens behov. Tjänsterna kan vara belägna i en eller flera byggnader.
- När den lokallösningen fastställs ska den totala kapaciteten hos områdets lokaler beaktas.
- **Projektplanen lämnas till välfärdsområdesstyrelsen för beslutande.**

Projektets investeringsreservering

- 5–15 miljoner euro

Effektivisering av lokalanvändningen

- - 30 %

Lokalsökning och alternativ som granskas

- Utveckling av det nuvarande objektet för att motsvara servicebehovet
- Uppförande av nytt objekt

Lokalprojektets framskridande

- Helhetsplan
- Utredning av lokalbehovet
- Projektplan
- Lokalsökning och konkurrensutsättning av hyresavtal

Raseborgs hälsostation, familjecenter, tandklinik och avdelning

Målet med lokalprojektet är att trygga hälsovårds- och socialtjänsterna samt familjecentertjänsterna i Raseborgs område. Tjänsterna placeras i funktionsmässigt sett starkare enheter och lokalerna görs mångsidigt användbara och modulära, vilket förbättrar lokalernas effektivitet.

I behovsutredningen bedöms tjänsternas efterfrågan och utbud i området. Granskningen omfattar den regionala kapaciteten, dvs. de verksamhetsställen som fortsätter sin verksamhet.

I placeringen av tjänsterna granskas lösningar för Raseborg och Hangös öppna sjukvård, mentalvårds- och missbrukartjänster, rehabiliteringstjänster, tandkliniken, socialservicen för vuxna, familjecentertjänster, stödtjänster för boende hemma och sjukhustjänster. Tjänsterna kan vara belägna på ett eller flera ställen.

Raseborgs hälsostation, familjecenter, tandklinik och avdelning

Riktlinjer för utvecklingen av servicenätverket som styr lokalanskaffningen enligt servicestrategin (Välfärdsområdesfullmäktige 11.6.2024 § 36)

Hälsostationstjänsterna är närservice som tillhandahålls med god geografisk täckning. I Ekenäs finns en hälsostation som har ett bredare serviceutbud än närhälsostationerna. Karis hälsostation blir en närhälsostation. Närhälsostationerna och de mobila tjänsterna får stöd av hälsostationerna i sin verksamhet.

Mun- och tandvårdstjänsterna kan samlas till större enheter. Dessutom kan man vid närhälsostationerna inom hälsostationsverksamheten och vid andra verksamhetsställen i området erbjuda till exempel skolelever munhälsokontroller.

Socialservicen för vuxna, mentalvårds- och missbrukartjänsterna samt rehabiliteringstjänsterna placeras i fortsättningen i större och funktionsmässigt sett starkare enheter. Tjänsterna tillhandahålls ändå som närservice i hela området.


Tjänster för barn, unga och familjer, det vill säga familjecentertjänster, tillhandahålls vid familjecenter och familjecentrens regionala verksamhetsställen. I Raseborg grundas ett familjecenter som har ett bredare serviceutbud och mer omfattande öppettider än de regionala verksamhetsställena. De regionala verksamhetsställena får stöd av familjecentren i sin verksamhet.

I samband med grundandet av nya familjecenter flyttar verksamheten vid rådgivningarna i närområdet i regel till familjecentren. Rådgivningsbyråttjänster tillhandahålls ändå fortsättningsvis som mobila tjänster i hela området, inklusive hembesök hos förstföderskor. Tjänster för barn, unga och familjer tillhandahålls även som mobila tjänster till exempel i hemmet eller i anslutning till skolor.


Avdelningsverksamheten koncentreras i första hand i närheten av sjukhuscampus i Esbo, Lojo och Raseborg.

Projektets befolkningsunderlag 2023 (%)

Hela befolkningen 480



● Projektets
befolkningsunderlag
● Övrig befolkning



Tjänster som granskas i projektet

Gemensamma social- och hälsovårdstjänster

- Öppna sjukvårdens tjänster
- Mun- och tandvårdstjänster
- Rehabiliteringstjänster
- Mentalvårds- och missbrukartjänster
- Socialservice för vuxna

Familjecentrets tjänster

- Tjänster för förebyggande och tidigt stöd
- Riktade tjänster för barn och unga
- Tjänster för särskilt stöd till barn och unga

Tjänster för äldre

- Tjänster som stöder boende hemma
- Sjukhustjänster

Raseborgs hälsostation, familjecenter, tandklinik och avdelning

Utveckling av området

HUS minskar på verksamheten på Raseborgs sjukhuscampus område.

Objektens nuläge och ändringsbehov

Områdets verksamhetsställen är utspridda i området och i olika byggnader på sjukhuscampus. Majoriteten av lokalerna har nått slutet på sin livscykel.

Hankkeen yhteydessä ei tarkastella näissä kohteissa sijaitsevia toimintoja


Rakennuksen nimi	Huoneistoala m2
Hangon palvelutalo Astrea	2641
Hangon terveystakeskus	1829
Hangon terveystakeskus, neuvola	537
Inkoon terveystakesema	951
Karjaan terveystakeskus	1 793
Kuntouttava työtointinta, työpaja	680
Raaseporin päivakeskus Onnela	528

Hankkeen yhteydessä tarkastellaan näissä kohteissa sijaitsevia toimintoja

Rakennuksen nimi	Huoneistoala m2
Hangon virastotalo - kotihoito ja sosiaalityö	1220
Lönnbergs (Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus)	1280
Pohjan terveystakesema	451
Raaseporin palveluasunnot Hagahemmet	1 437
Raaseporin sairaalakampus	5628
Sjukvårdskolan - päivakeskus ja perhekeskus	1572
Tammiharju (talot F, G, J, K, L, R)	3071
Tenholan hammashoitola, neuvola ja kotihoito	305

I samband med projektet granskas dessutom funktionerna i dessa utspridda objekt

Ässjegränd 7, Skol- och verksamhetscentret Askers, Hangö stadshus, Karis hemvård, Karis seniorhus, Skolgatan 8, Grev Moritz gata 2, Lappviks rådgivning, Seminarieskolan



Verksamhetsställen som bedöms

- Verksamhetsställen totalt 29 st.
- Lägenhetsytan totalt 15 929 m²

Områdets verksamhetsställen där verksamheten fortsätter

- Hangö hälsostation och familjecentrets regionala verksamhetsställe
- Ingå närhälsostation och familjecentrets regionala verksamhetsställe
- Karis närhälsostation och familjecentrets regionala verksamhetsställe

Raseborgs hälsostation, familjecenter, tandklinik och avdelning

Projektets inverkan på servicenätverket

Lokalanskaffning som ersätter nuvarande lokaler. Ändringar i servicenätverket kan verkställas stegvis.

Lokalsökningens framskridande

- Utarbetandet av helhetsplanen och utredningen av lokalbehovet pågår. Efter utredningen av lokalbehovet inleds lokalsökningen.
- För hälsostationen, familjecentret och sjukhustjänsterna kan man antingen utveckla eller grundligt renovera sjukhuscampusets lokaler stegvis eller upprätta ett nytt objekt för verksamhetens behov. Tjänsterna kan vara belägna i en eller flera byggnader.
- När den lokallösningen fastställs ska den totala kapaciteten hos områdets lokaler beaktas.
- **Projektplanen lämnas till välfärdsområdesstyrelsen för beslutande.**

Projektets investeringsreservering

- 30–50 miljoner euro

Effektivisering av lokalanvändningen

- - 40 %

Lokalsökning och alternativ som granskas

- Utveckling och grundlig renovering av det nuvarande objektet
- Uppförande av nytt objekt

Lokalprojektets framskridande

- **Helhetsplan - pågår**
- **Utredning av lokalbehov - pågår**
 - Projektplan
 - Lokalsökning och konkurrensutsättning av hyresavtal

Hagalunds hälsostation

Målet med lokalprojektet är att trygga hälsovårds- och socialtjänsterna i Hagalunds område. Lokalerna görs mångsidigt användbara och modulära, vilket förbättrar lokalernas effektivitet.

I behovsutredningen bedöms tjänsternas efterfrågan och utbud i området. Granskningen omfattar den regionala kapaciteten, dvs. de verksamhetsställen som fortsätter sin verksamhet.

I placeringen av tjänsterna granskas lösningar för Hagalunds öppna sjukvård, mentalvårds- och missbrukartjänster, rehabiliteringstjänster och socialservicen för vuxna. Tjänsterna kan vara belägna på ett eller flera ställen.

Hagalunds hälsostation

Riktlinjer för utvecklingen av servicenätverket som styr lokalanskaffningen enligt servicestrategin (Välfärdsområdesfullmäktige 11.6.2024 § 36)


Hälsostationstjänsterna är närservice som tillhandahålls med god geografisk täckning. I Hagalund finns en hälsostation som har ett bredare serviceutbud än närhälsostationerna.

Mun- och tandvårdstjänsterna kan samlas till större enheter. Dessutom kan man vid närhälsostationerna inom hälsostationsverksamheten och vid andra verksamhetsställen i området erbjuda till exempel skolelever munhälsokontroller.

Socialservicen för vuxna, mentalvårds- och missbrukartjänsterna samt rehabiliteringstjänsterna placeras i fortsättningen i större och funktionsmässigt sett starkare enheter. Tjänsterna tillhandahålls ändå som närservice i hela området.

Projektets befolkningsunderlag 2023 (%)

Hela befolkningen 480



● Projektets
befolkningsunderlag
● Övrig befolkning



Tjänster som granskas i projektet

Gemensamma social- och hälsovårdstjänster

- Öppen sjukvård
- Mun- och tandvårdstjänster
- Rehabiliteringstjänster
- Mentalvårds- och missbrukartjänster
- Socialservice för vuxna

Hagalunds hälsostation

Utveckling av området

Hagalund är ett av Esbos stadskärnor som utvecklas kraftigt under de närmaste åren.

Objektens nuläge och ändringsbehov

Hagalunds hälsostations hyresavtalsperiod är på paus 2030. Den nuvarande hälsostationen upphör med sin verksamhet när den nya hälsostationen tas i bruk.

Projektets inverkan på servicenätverket

Lokalanskaffning som ersätter den nuvarande hälsostationen.

Lokalsökningens framskridande

- Inga pågående åtgärder
- Man ska antingen fortsätta hälsostationens nuvarande hyresavtal eller söka nya lokaler för verksamheten genom att antingen utveckla en lokal som finns i området eller upprätta ett nytt objekt för verksamhetens behov. Tjänsterna kan vara belägna i en eller flera byggnader.
- När den lokallösningen fastställs ska den totala kapaciteten hos områdets lokaler beaktas.
- **Projektplanen lämnas till välfärdsområdesstyrelsen för beslutande.**

Verksamhetsställen som bedöms

- Verksamhetsställen totalt 1 st.
- Lägenhetsytan totalt 8 724 m²

Projektets investeringsreservering

- 30–50 miljoner euro

Lokalsökning och alternativ som granskas

- Fortsatt hyresavtal för det nuvarande objektet
- Utveckling av verksamhetsstället i området
- Uppförande av nytt objekt

Lokalprojektets framskridande

- Helhetsplan
- Utredning av lokalbehovet
- Projektplan
- Lokalsökning och konkurrensutsättning av hyresavtal

Hangö hälsostation

Målet med lokalprojektet är att trygga hälsovårds- och socialtjänsterna samt familjecentertjänsterna i Hangös område.

I behovsutredningen bedöms tjänsternas efterfrågan och utbud i området. Granskningen omfattar den regionala kapaciteten, dvs. de verksamhetsställen som fortsätter sin verksamhet.

I placeringen av tjänsterna granskas lösningar för Hangös öppna sjukvård, mentalvårds- och missbrukartjänster, rehabiliteringstjänster, munhälsovårdstjänster, socialservicen för vuxna och hemvårdstjänster. Tjänsterna kan vara belägna på ett eller flera ställen.

Hangö hälsostation

Riktlinjer för utvecklingen av servicenätverket som styr lokalanskaffningen enligt servicestrategin (Välfärdsområdesfullmäktige 11.6.2024 § 36)

Hälsostationstjänsterna är närservice som tillhandahålls med god geografisk täckning. I Hangö finns en hälsostation som har ett bredare serviceutbud än närhälsostationerna. Mun- och tandvårdstjänsterna kan samlas till större enheter. Dessutom kan man vid närhälsostationerna inom hälsostationsverksamheten och vid andra verksamhetsställen i området erbjuda till exempel skolelever munhälsokontroller.

Socialservicen för vuxna, mentalvårds- och missbrukartjänsterna samt rehabiliteringstjänsterna placeras i fortsättningen i större och funktionsmässigt sett starkare enheter. Tjänsterna tillhandahålls ändå som närservice i hela området.

Serviceproduktion och området som granskas

Tjänster för barn, unga och familjer, det vill säga familjecentertjänster, tillhandahålls vid familjecenter och familjecentrens regionala verksamhetsställen. Hangö rådgivning fungerar som familjecentrets regionala verksamhetsställe och får stöd av Raseborgs familjecenter i sin verksamhet. Hangö rådgivnings lokaler kan vid behov även användas som mottagningslokaler för Raseborgs mobila tjänster. Avdelningsverksamheten koncentreras i första hand i närheten av sjukhuscampus i Esbo, Lojo och Raseborg.

Beskrivning projekthelheten

Avdelningsverksamheten i Hangö ändras till bedömningsenheter för att antalet avdelningsplatser bättre ska motsvara servicebehovet i området. Hangö hälsostations läkares och skötares mottagningstjänster och rådgivningstjänster fortsätter som tidigare. Behovet av Hangö tandklinik bedöms i samband med grundandet Ekenäs nya tandklinik. Renoveringen av Hangö hälsostation bedöms. Området nätverk av verksamhetsställen granskas och verksamheten flyttas i mån av möjlighet till hälsostationen.

Projektets inverkan på servicenätverket

Områdets lokaler kan ersättas genom ändringsarbeten i den nuvarande hälsostationen. Ändringar i servicenätverket kan verkställas stegvis.


Lokalsökningens framskridande

- Inga pågående åtgärder.
- Hangö hälsostations nuvarande verksamhetsställen och verksamhetens placering i Hangö hälsostation bedöms.

➤ **Projektplanen lämnas till välfärdsområdesstyrelsen för beslutande.**

Projektets befolkningsunderlag 2023 (%)

Hela befolkningen 480



● Projektets
befolkningsunderlag
● Övrig befolkning



● Projektets läge

Tjänster som granskas i projektet Hälsostation

- Öppen sjukvård
- Mun- och tandvårdstjänster
- Rehabiliteringstjänster
- Mentalvårds- och missbrukartjänster
- Socialservice för vuxna

Tjänster för äldre

- Tjänster som stöder boende hemma

Familjecentrets regionala verksamhetsställe

Projektets investeringsreservering

- under 5 miljoner euro

Lokalsökning och alternativ som granskas

- Förändringsarbeten i den nuvarande hälsostationen

Lokalprojektets framskridande

- Helhetsplan
- Utredning av lokalbehovet
- Projektplan

Sjundeå närhälsostation

Målet med lokalprojektet är att trygga närhälsovårds- och socialtjänsterna i Sjundeås område. Tjänsterna placeras i lokaler som motsvarar verksamhetens behov.

I behovsutredningen bedöms tjänsternas efterfrågan och utbud i området. Granskningen omfattar den regionala kapaciteten, dvs. de verksamhetsställen som fortsätter sin verksamhet.

I placeringen av tjänsterna granskas lösningar för den öppna sjukvården, mentalvårds- och missbrukartjänster, rehabiliteringstjänster och socialservicen för vuxna. Tjänsterna kan vara belägna på ett eller flera ställen.

Sjundeå närhälsostation

Riktlinjer för utvecklingen av servicenätverket som styr lokalanskaffningen enligt servicestrategin (Välfärdsområdesfullmäktige 11.6.2024 § 36)

Hälsostationstjänsterna är närservice som tillhandahålls med god geografisk täckning. Sjundeå hälsostation blir en närhälsostation. Närhälsostationerna och de mobila tjänsterna får stöd av hälsostationerna i sin verksamhet.

Socialservicen för vuxna, mentalvårds- och missbrukartjänsterna samt rehabiliteringstjänsterna placeras i fortsättningen i större och funktionsmässigt sett starkare enheter. Tjänsterna tillhandahålls ändå som närservice i hela området.

Serviceproduktion och området som granskas

Sjundeå rådgivning fungerar som familjecentrets regionala verksamhetsställe och får stöd av familjecentren i sin verksamhet.

Avdelningsverksamheten koncentreras i första hand i närheten av sjukhuscampus i Esbo, Lojo och Raseborg.

Beskrivning projekthelheten

Efter att utkontrakteringsperioden löpt ut blir Sjundeå hälsostation en närhälsostation. Vid närhälsostationen tillhandahålls läkar- och sjukskötartjänster samt andra tjänster på basnivå under tjänstetid. För att fastställa omfattningen av områdets tjänster utarbetas en genomförandeplan.

Projektets inverkan på servicenätverket

Lokalanskaffning som ersätter nuvarande lokaler.

Lokalsökningens framskridande

- Kartläggning av områdets nuvarande lokalbestånd och tomter pågår.
- **Närhälsostationens genomförandeplan lämnas till välfärdsområdesstyrelsen för beslutande.**
- **Projektplanen lämnas till välfärdsområdesstyrelsen för beslutande.**

Projektets befolkningsunderlag 2023 (%)

Hela befolkningen 480

536

1 %

Projektets
befolkningsunderlag
Övrig befolkning



Tjänster som granskas i projektet

Gemensamma social- och hälsovårdstjänster

- Öppen sjukvård
- Mun- och tandvårdstjänster
- Rehabiliteringstjänster
- Mentalvårds- och missbrukartjänster
- Socialservice för vuxna

Projektets investeringsreservering

- under 5 miljoner euro

Lokalsökning och alternativ som granskas

- Utveckling av verksamhetsstället i området
- Uppförande av nytt objekt

Lokalprojektets framskridande

➤ Plan för verkställande - pågår


- Helhetsplan
- Utredning av lokalbehovet
- Projektplan
- Lokalsökning och konkurrensutsättning av

Projektkort

Serviceboende, räddningsväsendet och andra lokalprojekt

Andra än betydande lokalprojekt, vars framskridande välfärdsområdesstyrelsen följer upp som en del av lokalprogrammet (FS 91 § mom 34)

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar beslutar att följa upp lokalprojektens framsridande enligt lokalprogrammet.



Boendeenheten för äldre, Kyrkslätt

Målet med lokalprojektet är att öka den egna serviceproduktionen inom välfärdsområdets gemenskapsboende och serviceboende med heldygnsomsorg för äldre i Kyrkslätt.

I behovsutredningen bedöms tjänsternas efterfrågan och utbud i området. Granskningen omfattar den regionala kapaciteten, dvs. de verksamhetsställen som fortsätter sin verksamhet.

Boendeenheten för äldre, Kyrkslätt

Riktlinjer för utvecklingen av servicenätverket som styr lokalanskaffningen enligt servicestrategin (Välfärdsområdesfullmäktige 11.6.2024 § 36)

Servicenätverket för boendeservicen för äldre dimensioneras till att motsvara servicebehovet. Boende med heldygnsomsorg centraliseras, gemenskapsboende utökas och tjänsterna placeras regionalt med beaktande av enheternas kostnadseffektivitet.

Boendeobjektens servicestruktur och servicenivå ändras till att motsvara servicebehovet.

Enligt servicestrategins riktlinjer ska boendeservicen i framtiden i regel placeras i region- och bosättningscentra med beaktande av regionala skillnader i åldersstrukturen. Välfärdsområdet kommer att aktivt arbeta för uppkomsten av ett nätverk för boendeenheter som är hållbart och har god funktionsförmåga.

Beskrivning av projekthelheten


Tillgodoseende av servicebehovet i Kyrkslätt område kräver anskaffning av nya objekt. För att uppnå den i servicestrategin fastställda täckningsprocenten för boendeplatser inom boendeservicen finns det i Kyrkslätt enligt befolkningsprognoserna behov av att utöka antalet platser inom serviceboende med heldygnsomsorg med 11 platser och inom gemenskapsboendet med 87 platser fram till 2030. Motsvarande siffror fram till 2040 är 77 platser inom heldygnsomsorg och 114 platser inom gemenskapsboende. För närvarande omfattas ungefär hälften av boendeplatser inom serviceboendet för äldre i Kyrkslätt av det privata serviceutbudet.

Inverkan på servicenätverket

Nytt objekt som kompletterar serviceproduktionen.

Lokalsökningens framskridande

➤ Inga pågående åtgärder



Tjänster som granskas i projektet

- Boendeservice för äldre

Projektets investeringsreservering

- 5–15 miljoner euro

Lokalsökning och alternativ som granskas

- Uppförande av nytt objekt

Lokalprojektets framskridande

- Helhetsplan
- Utredning av lokalbehovet
- Projektplan
- Lokalsökning och konkurrensutsättning av hyresavtal

Boendeenheten för äldre, Esbo

Målet med lokalprojektet är att öka den egna serviceproduktionen inom välfärdsområdets gemenskapsboende och serviceboende med heldygnsomsorg för äldre i Esbo.

I behovsutredningen bedöms tjänsternas efterfrågan och utbud i området. Granskningen omfattar den regionala kapaciteten, dvs. de verksamhetsställen som fortsätter sin verksamhet.

Boendeenheten för äldre, Esbo

Riktlinjer för utvecklingen av servicenätverket som styr lokalanskaffningen enligt servicestrategin (Välfärdsområdesfullmäktige 11.6.2024 § 36)

Servicenätverket för boendeservicen för äldre dimensioneras till att motsvara servicebehovet. Boende med heldygnsomsorg centraliseras, gemenskapsboende utökas och tjänsterna placeras regionalt med beaktande av enheternas kostnadseffektivitet.

Boendeobjektens servicestruktur och servicenivå ändras till att motsvara servicebehovet.

Enligt servicestrategins riktlinjer ska boendeservicen i framtiden i regel placeras i region- och bosättningscentra med beaktande av regionala skillnader i åldersstrukturen. Välfärdsområdet kommer att aktivt arbeta för uppkomsten av ett nätverk för boendeenheter som är hållbart och har god funktionsförmåga.

Beskrivning av projekthelheten


För att täcka servicebehovet i södra Esbo krävs anskaffning av nya objekt. För att uppnå den i servicestrategin fastställda täckningsprocenten för boendeplatser inom boendeservicen finns det i Stor-Mattby storområde enligt befolkningsprognoserna behov av att utöka antalet platser inom serviceboende med heldygnsomsorg med 53 platser och inom gemenskapsboendet med 105 platser fram till 2030. För närvarande omfattas alla boendeplatser inom serviceboendet för äldre i Stor-Mattby av det privata serviceutbudet.

Inverkan på servicenätverket

Nytt objekt som kompletterar serviceproduktionen.

Lokalsökningens framskridande

➤ Inga pågående åtgärder



Tjänster som granskas i projektet

- Boendeservice för äldre

Projektets investeringsreservering

- 15–30 miljoner euro

Lokalsökning och alternativ som granskas

- Uppförande av nytt objekt

Lokalprojektets framskridande

- Helhetsplan
- Utredning av lokalbehovet
- Projektplan
- Lokalsökning och konkurrensutsättning av hyresavtal

Boendeenheten för särskilt stöd inom servicen för personer med funktionsnedsättning

Målet med lokalprojektet är att öka Västra Nylands välfärdsområdes egna andel av serviceproduktionen inom boendetjänster med särskilt krävande stöd.

Service nätverket för boendeservice för personer med funktionsnedsättning utvecklas enligt servicebehovet och antalet klientplatser inom särskilt krävande boende utökas i den egna produktionen. I boendeservicen ökas mångsidigheten och man fokuserar särskilt på stöd för självständigt boende och produktion av krävande boende som egen tjänst.

I behovsutredningen bedöms tjänsternas efterfrågan och utbud i området. Granskningen omfattar den regionala kapaciteten, dvs. de verksamhetsställen som fortsätter sin verksamhet.

Enheten för särskilt stöd inom servicen för personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för utvecklingen av servicenätverket som styr lokalanskaffningen enligt servicestrategin (Välfärdsområdesfullmäktige 11.6.2024 § 36)
Inom boendeservicen för personer med funktionsnedsättning dimensioneras servicenätverket så att det motsvarar servicebehovet. Klientplatserna inom särskilt krävande boende utökas i den egna serviceproduktionen i enlighet med servicestrategin.

Beskrivning av projekthelheten

Västra Nylands välfärdsområde ordnar särskilt krävande stödboende med heldygnsomsorg huvudsakligen som köpt tjänst. Inom den egna produktionen finns enstaka platser med motsvarande profil i Sammatti och Pusula i Lojo. Alla enheter är fullsatta.


Servicebehovet är stort särskilt i Västra Nylands östra område. I valet av placering ska verksamhetsställets tillgänglighet beaktas.

Inverkan på servicenätverket

Lokalanskaffning som ersätter köpta tjänster.

Lokalsökningens framskridande

- Särskilt krävande stödboende med heldygnsomsorg förutsätter lokaler och lägen som lämpar sig för verksamheten.
- I välfärdsområdets nuvarande lokalbestånd finns inte lokaler som lämpar sig för serviceproduktionens ändamål.
- Västra Nylands välfärdsområde har gjort en tomtreservering för en tomt som ägs av Esbo i Gröndal.
- Objektet utvecklas i samarbete med Uudenmaan Vammaispalvelut (UVP). Lokalprojektets avtalsberedningar pågår.



Tjänster som granskas i projektet

- Boendeservice för personer med funktionsnedsättning

Projektets investeringsreservering

- 5–15 milj. euro

Lokalsökning och alternativ som granskas

- Uppförande av nytt objekt

Lokalprojektets framskridande

- Helhetsplan - klar
- Utredning av lokalbehovet - klar
- **Projektplan - pågår**
- **Avtalsberedningar - pågår**

Boendeenheten för familjerehabilitering, Esbo

Målet med lokalprojektet är att öka Västra Nylands välfärdsområdes egna andel av serviceproduktionen inom barnskyddet familjerehabiliteringstjänst.

I behovsutredningen bedöms tjänsternas efterfrågan och utbud i området. Granskningen omfattar den regionala kapaciteten, dvs. de verksamhetsställen som fortsätter sin verksamhet.

Boendeenheten för familjerehabilitering, Esbo

Principer för utvecklingen av servicenätverket som styr lokalanskaffningen enligt servicestrategin (Välfärdsområdesfullmäktige 11.6.2024 § 36)

Kostnadseffektiviteten granskas på ett övergripande sätt och ineffektiva lösningar slopas.

Beskrivning av projekthelheten

Barnskyddets egen serviceproduktion utökas med hjälp av nya enheter för familjerehabilitering och institutionsvård. Grundandet av enheter kräver investeringar, behovet av köpa tjänster minskas genom att öka den egna produktionen. För att öka den egna serviceproduktionen görs anskaffningar av nya objekt.


I samband med projektet för familjerehabiliteringen bedöms barnskyddets övriga lokaler och vid behov görs ersättande lokalanskaffningar.

Inverkan på servicenätverket

Lokalanskaffning som ersätter köpta tjänster.

Lokalsökningens framskridande

- Ökande av familjerehabiliteringen förutsätter lokaler och lägen som lämpar sig för verksamheten.
- I välfärdsområdets nuvarande lokalbestånd finns inte lokaler som lämpar sig för serviceproduktionens ändamål.
- Konkurrensutsättningen av lokalsökningen och hyresavtalet är under beredning och marknadsdialoger med aktörer pågår.



Tjänster som granskas i projektet

- Barnskydd

Projektets investeringsreservering

- 5–15 miljoner euro

Lokalsökning och alternativ som granskas

- Utveckling av verksamhetsstället i området
- Uppförande av nytt objekt

Lokalprojektets framskridande

- Helhetsplan - klar
- Utredning av lokalbehovet - klar
- **Projektplan - pågår**
- **Lokalsökning och konkurrensutsättning av hyresavtal - 45 pågår**

Boendeenheten för mentalvårds- och missbrukartjänster, Esbo

Målet med lokalprojektet är att öka Västra Nylands välfärdsområdes egna andel av serviceproduktionen inom serviceboendet inom mentalvårdstjänsterna.

I behovsutredningen bedöms tjänsternas efterfrågan och utbud i området. Granskningen omfattar den regionala kapaciteten, dvs. de verksamhetsställen som fortsätter sin verksamhet.

Boendeenheten för mentalvårds- och missbrukartjänster, Esbo

Principer för utvecklingen av servicenätverket som styr lokalanskaffningen enligt servicestrategin

Kostnadseffektiviteten granskas på ett övergripande sätt och ineffektiva lösningar avyttras.

Beskrivning av projekthelheten


Täckning av servicebehovet inom serviceboende inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna kräver ökning av serviceproduktionen i och med att efterfrågan är större än utbudet. Grundandet av enheter kräver investeringar, behovet av köpa tjänster minskas genom att öka den egna produktionen. För att öka den egna serviceproduktionen görs anskaffningar av nya objekt.

Inverkan på servicenätverket

Lokalanskaffning som ersätter köpta tjänster.

Lokalsökningens framskridande

- Helhetsplan och utredning av lokalbehovet utarbetas för närvarande. Lokalsökningen inleds efter utredningen av behovet.
- I välfärdsområdets nuvarande lokalbestånd finns inga lokaler som motsvarar serviceproduktionens ändamål.



Tjänster som granskas i projektet

- Mentalvårds- och missbrukartjänster

Projektets investeringsreservering

- 5–15 miljoner euro

Lokalsökning och alternativ som granskas

- Uppförande av nytt objekt

Lokalprojektets framskridande

- **Helhetsplan - pågår**
- **Utredning av lokalbehov - pågår**
 - Projektplan
 - Lokalsökning och konkurrensutsättning av hyresavtal

Otnäs brandstation

Målet med lokalprojektet är att trygga räddningsverksmaheten i Otnäs område i enlighet med beslutet om servicenivån samt att hålla aktionsberedskapstiderna på den nivå som föreskrivs i nationella anvisningar.

Nya brandstationer byggs i områden där riskerna ökar till följd av utvecklingen av befolkningsmängden, byggnadsbeståndet eller antalet olyckor och det nuvarande servicenätverket inte längre är tillräckligt.

Otnäs brandstation

Riktlinjer för utvecklingen av servicenätverket som styr lokalanskaftningen enligt servicestrategin

Räddningsverkets servicenätverk består av de nuvarande ordinarie brandstationerna och sidobrandstationerna samt av avtalsbrandkårernas brandstationer. Dessutom får servicenätverket stöd av samarbetet med närliggande räddningsverk.

Servicenätverket i området upprätthålls så att räddningsverksamheten kan inledas i tid enligt räddningsväsendets servicenivåbeslut som fattats av välfärdsområdesfullmäktige.

Nya brandstationer byggs i områden där riskerna ökar till följd av utvecklingen av befolkningsmängden, byggnadsbeståndet eller antalet olyckor och det nuvarande servicenätverket inte längre är tillräckligt.

Beskrivning av projekthelheten

I Otnäs måste man förbereda sig på att grunda en ny permanent brandstation för att hålla aktionsberedskapstiderna på den nivå som föreskrivs i nationella anvisningar. Behovet påverkas av områdets befolkningstillväxt och utvecklingen av markanvändningen.


Behovet av nya brandstationer bestäms utifrån riskfaktorerna. Riskfaktorerna utgör också grunden för räddningsväsendets kalkylerade kostnader.

Inverkan på servicenätverket

Nytt objekt som kompletterar serviceproduktionen.

Lokalsökningens framskridande

- Otnäs tillfälliga brandstation genomförs på adressen Stenkarlsvägen 2, Esbo. Objektet tas i bruk i början av 2025.
- Det finns en planlagd tomt för den permanenta brandstation i Otnäs och förhandlingar parterna emellan för att föra projektet vidare.



Tjänster som granskas i projektet

- Räddningsväsendet

Projektets investeringsreservering

- 5–15 miljoner euro

Lokalsökning och alternativ som granskas

- Utnyttjande av objektet i området (tillfällig brandstation)
- Uppförande av nytt objekt (permanent brandstation)

Lokalprojektens framskridande (permanent brandstation)

- Utredning av lokalbehovet - klar
- **Projektplan - pågår**
- **Avtalsberedningar - pågår**

Masaby brandstation

Målet med lokalprojektet är att trygga räddningsverksmaheten i Masabys område i enlighet med beslutet om servicenivån samt att hålla aktionsberedskapstiderna på den nivå som föreskrivs i nationella anvisningar.

Nya brandstationer byggs i områden där riskerna ökar till följd av utvecklingen av befolkningsmängden, byggnadsbeståndet eller antalet olyckor och det nuvarande servicenätverket inte längre är tillräckligt.

Masaby brandstation

Riktlinjer för utvecklingen av servicenätverket som styr lokalanskaffningen enligt servicestrategin

Räddningsverkets servicenätverk består av de nuvarande ordinarie brandstationerna och sidobrandstationerna samt av avtalsbrandkårernas brandstationer. Dessutom får servicenätverket stöd av samarbetet med närliggande räddningsverk.

Servicenätverket i området upprätthålls så att räddningsverksamheten kan inledas i tid enligt räddningsväsendets servicenivåbeslut som fattats av välfärdsområdesfullmäktige.

Nya brandstationer byggs i områden där riskerna ökar till följd av utvecklingen av befolkningsmängden, byggnadsbeståndet eller antalet olyckor och det nuvarande servicenätverket inte längre är tillräckligt.

Beskrivning av projekthelheten

I Masaby måste man förbereda sig på att grunda en ny permanent brandstation för att hålla aktionsberedskapstiderna på den nivå som föreskrivs i nationella anvisningar. Behovet påverkas av områdets befolkningstillväxt och utvecklingen av markanvändningen.


Behovet av nya brandstationer bestäms utifrån riskfaktorerna. Riskfaktorerna utgör också grunden för räddningsväsendets kalkylerade kostnader.

Inverkan på servicenätverket

Nytt objekt som kompletterar serviceproduktionen.

Lokalsökningens framskridande

➤ Inga pågående åtgärder.



Tjänster som granskas i projektet

- Räddningsväsendet

Projektets investeringsreservering

- 5–15 miljoner euro

Lokalsökning och alternativ som granskas

- Uppförande av nytt objekt

Lokalprojektets framskridande

- Utredning av lokalbehovet
- Projektplan
- Lokalsökning och konkurrensutsättning av hyresavtal

Veikkola brandstation

Målet med lokalprojektet är att trygga räddningsverksmaheten i Veikkolas område i enlighet med beslutet om servicenivån samt att hålla aktionsberedskapstiderna på den nivå som föreskrivs i nationella anvisningar.

Nya brandstationer byggs i områden där riskerna ökar till följd av utvecklingen av befolkningsmängden, byggnadsbeståndet eller antalet olyckor och det nuvarande servicenätverket inte längre är tillräckligt.

Veikkola brandstation

Riktlinjer för utvecklingen av servicenätverket som styr lokalanskaffningen enligt servicestrategin

Räddningsverkets servicenätverk består av de nuvarande ordinarie brandstationerna och sidobrandstationerna samt av avtalsbrandkårernas brandstationer. Dessutom får servicenätverket stöd av samarbetet med närliggande räddningsverk.

Servicenätverket i området upprätthålls så att räddningsverksamheten kan inledas i tid enligt räddningsväsendets servicenivåbeslut som fattats av välfärdsområdesfullmäktige.

Nya brandstationer byggs i områden där riskerna ökar till följd av utvecklingen av befolkningsmängden, byggnadsbeståndet eller antalet olyckor och det nuvarande servicenätverket inte längre är tillräckligt.

Beskrivning av projekthelheten

I Veikkola måste man förbereda sig på att grunda en ny permanent brandstation för att hålla aktionsberedskapstiderna på den nivå som föreskrivs i nationella anvisningar. Behovet påverkas av områdets befolkningstillväxt och utvecklingen av markanvändningen.

Behovet av nya brandstationer bestäms utifrån riskfaktorerna. Riskfaktorerna utgör också grunden för räddningsväsendets kalkylerade kostnader.

Inverkan på servicenätverket

Nytt objekt som kompletterar serviceproduktionen.

Lokalsökningens framskridande

➤ Inga pågående åtgärder



Tjänster som granskas i projektet

- Räddningsväsendet

Projektets investeringsreservering

- 5–15 miljoner euro

Lokalsökning och alternativ som granskas

- Uppförande av nytt objekt

Lokalprojektets framskridande

- Utredning av lokalbehovet
- Projektplan
- Lokalsökning och konkurrensutsättning av hyresavtal

Vichtis FBK

Målet med lokalprojektet är att trygga räddningsverksamheten i Vichtis område i enlighet med beslutet om servicenivån samt att hålla aktionsberedskapstiderna på den nivå som föreskrivs i nationella anvisningar.

Service nätverket i området upprätthålls så att räddningsverksamheten kan inledas i tid enligt räddningsväsendets servicenivåbeslut som fattats av välfärdsområdesfullmäktige.

Vichtis FBK

Riktlinjer för utvecklingen av servicenätverket som styr lokalanskaffningen enligt servicestrategin

Räddningsverkets servicenätverk består av de nuvarande ordinarie brandstationerna och sidobrandstationerna samt av avtalsbrandkårernas brandstationer. Dessutom får servicenätverket stöd av samarbetet med närliggande räddningsverk.

Servicenätverket i området upprätthålls så att räddningsverksamheten kan inledas i tid enligt räddningsväsendets servicenivåbeslut som fattats av välfärdsområdesfullmäktige.

Beskrivning av projekthelheten

Vichtis FBK:s brandstation som fungerar som avtalsbrandstation har nått slutet av sin livscykel. Upprätthållande av verksamheten förutsätter nybygge och grundlig renovering av det nuvarande objektet.


Vichtis kommun har planlagt en tomt för brandstationen och inlett planeringen i närheten av den nuvarande brandstationen. Förhandlingar om genomförande av det nya projektet pågår mellan Välfärdsområdet och Vichtis kommun.

Inverkan på servicenätverket

Nytt objekt som ersätter den nuvarande brandstationen.

Tidtabell och följande åtgärder

- En tomt för den nya brandstationen har reserverats i området.
- Lokalprojektets avtalsberedningar med Vichtis kommun pågår.



Tjänster som granskas i projektet

- Räddningsväsendet

Projektets investeringsreservering

- under 5 miljoner euro

Lokalsökning och alternativ som granskas

- Nytt objekt som ersätter den nuvarande brandstationen

Lokalprojektets framskridande

- Utredning av lokalbehovet - klar
- **Projektplan - pågår**
- **Avtalsberedningar - pågår**

Esbo administrativa lokaler

Målet med lokalprojektet är att trygga de lokaler som verksamheten kräver för administrationen och förtroendevalda.

Esbo administrativa lokaler

Riktlinjer för utvecklingen av servicenätverket som styr lokalanskaffningen enligt servicestrategin

Välfärdsområdets administrativa lokaler är koncentrerade till Esbo. Administrativt arbete utförs även i andra lokaler i området.

Placeringen av de administrativa lokalerna och sammanträdeslokalerna för välfärdsområdets organ bestäms i anslutning till lokalprogrammet baserat på en kartläggning av lokalerna. Vid placeringen av de administrativa lokalerna beaktas lokalernas tillgänglighet samt deras funktionalitet ur personalens och de förtroendevaldas synvinkel.

I servicenätverket beaktas också verksamheten vid störningar och under undantagsförhållanden, inklusive de läges- och ledningscentraler som behövs i välfärdsområdet. I praktiken innebär detta att välfärdsområdet inte minskar avtalsbrandkårernas brandstationsnätverk, att tillräckliga utrymningsutrymmen är kända och att störningssituationer och undantagsförhållanden beaktas även i brandstationernas tekniska lösningar.


Beskrivning av projekthelheten

För närvarande finns välfärdsområdets administrativa lokaler vid verksamhetsställena i Otnäs och Esbo centrum. Administrativa lokaler för tjänsterna finns också vid andra verksamhetsställen i området. Förtroendeorganens sammanträden ordnas vid verksamhetsstället i Otnäs, fullmäktiges sammanträden i varierande lokaler. Lokalbehovet hos ledningscentralen för störningssituationer granskas i behovsutredningsskedet.

Man ska antingen fortsätta hyresavtalen för administrationens nuvarande lokaler eller hitta nya lokaler antingen genom att utveckla en lokal som finns i området eller upprätta ett nytt objekt som motsvarar verksamhetens behov. Administrationens lokaler ska vara tillgängliga och ligga vid goda trafikförbindelser. Välfärdsområdet kartlägger alternativa verksamhetsställen i Esbo och bedömer alternativen med tanke på verksamheten, ekonomin samt personalens och de förtroendevaldas tillgänglighet.

Lokalsökningens framskridande

- Utredningen av lokalbehovet är under beredning.
- Preliminär marknadsutredning och preliminära marknadsdialoger pågår.



Tjänster som granskas i projektet

- Förvaltning

Projektets investeringsreservering

- 5–15 miljoner euro

Lokalsökning och alternativ som granskas

- Utveckling av verksamhetsstället i området
- Uppförande av nytt objekt

Lokalprojektets framskridande

➤ Utredning av lokalbehov - pågår

- Projektplan
- Lokalsökning och konkurrensutsättning av hyresavtal

Esbo sjukhuscampus tjänster

Målet med lokalprojektet är kostnadseffektivt utnyttjande av lokalerna och effektiv användning av Esbo sjukhuscampus.

Esbo sjukhuscampus tjänster

Riktlinjer för utvecklingen av servicenätverket som styr lokalanskaffningen enligt servicestrategin

Avdelningsverksamheten koncentreras i första hand i närheten av sjukhuscampus i Esbo, Lojo och Raseborg. I Esbo ökas antalet avdelningsplatser i samband med de kommande ändringarna av Jorvs sjukhuscampus.

Mun- och tandvårdstjänsterna kan samlas till större enheter. Dessutom kan man vid närhälsostationerna inom hälsostationsverksamheten och vid andra verksamhetsställen i området erbjuda till exempel skolelever munhälsokontroller.

Socialservicen för vuxna, mentalvårds- och missbrukartjänsterna samt rehabiliteringstjänsterna placeras i fortsättningen i större och funktionsmässigt sett starkare enheter. Tjänsterna tillhandahålls ändå som närservice i hela området.

Beskrivning av projekthelheten

HUS förlossningsavdelning flyttas till den nya tilläggsdelen i Jorvs sjukhus när den blir klar under 2026. I och med flytten befrias det i Esbo sjukhus utrymme som Västra Nylands välfärdsområde enligt överenskommelse ansvarar för. I samband med ibruktagningen av lokalerna bedöms placeringen av välfärdsområdets tjänster i lokalerna. Avdelningsverksamheten granskas som en helhet tillsammans med bedömningsenheterna och boendeservicen. Dimensioneringen och lokalbehovet hos tandvårdsjouren i Esbo sjukhus granskas.


I behovsutredningen bedöms också förflyttning av tillnyktringsstationen från Esbo sjukhuscampus till Jorvs lokaler.

Inverkan på servicenätverket

Lokalprojekt som kompletterar den nuvarande lokalen.

Lokalsökningens framskridande

- Inga pågående åtgärder



Tjänster som granskas i projektet

- Sjukhustjänster
- Mun- och tandvårdstjänster
- Mentalvårds- och missbrukartjänster

Projektets investeringsreservering

- 5–15 miljoner euro

Lokalsökning och alternativ som granskas

- Utnyttjande av det nuvarande objektets lokaler

Lokalprojektets framskridande

- Helhetsplan
- Utredning av lokalbehovet
- Projektplan

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)



[@luhyvinvointialue](#)



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)



[@LUhyvinvointi](#)



[Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue](#)

