
Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:
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Toimitilaohjelma

Palvelustrategian, palvelujen 
verkoston kehittämisen strategisten 
linjausten ja investointisuunnitelman 
toimeenpano

Käsitelty: aluehallitus 3.2.2025 § 5
Hyväksytty: aluehallitus 10.2.2025 § 36



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:

Selostusosa



Apuvärit:

Toimitilaohjelman sisältö

• Aluevaltuusto hyväksyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman, jossa esitetään pitkäaikaiset 
toimitilasitoumukset. 

• Aluehallitus päättää palvelujen verkoston kehittämisen linjausten, talousarvion ja investointisuunnitelman 
toimeenpanosta.

• Toimitilaohjelmassa esitetään: 
• Investointisuunnitelman tilainvestointien kohdentuminen ja keskeiset tilahankkeet,
• Aluehallituksen hankesuunnitelman perusteella päättämät merkittävät tilahankkeet (HS 42 § mom 41) 
• Tilahankkeiden hankekortit, joissa kuvataan tilahankkeen tausta ja tavoitteet sekä seurataan tilahankkeen etenemistä

• Hyvinvointialueen tilasuunnittelua ja toimitilaohjelman tilahankkeita ohjaavat:
• Aluevaltuuston hyväksymä palvelustrategia ja palvelujen verkoston kehittämisen strategisten linjausten mukainen 

palvelutuotannon tarve
• Toimitilojen tekninen kunto, vuokrasopimuskaudet ja tilojen soveltuvuus palvelutuotannon tarpeisiin. 

• Tilahankkeiden kustannusarviot ovat alustavia arvioita ja tarkentuvat tilahankkeiden edetessä. Hankesuunnitelmassa 
päätetään kohteen toiminnan laajuus ja esitetään sen perusteella tarkempi kustannusarvio. 

• Uudet tilahankkeet esitetään toimitilaohjelman päivittämisen yhteydessä.

• Toimitilaohjelma ei sisällä käynnissä olevia ja päätettyjä tilahankkeita eikä yksittäisiä muutoksia palveluiden toimipisteissä. 
Toimitilaohjelma ei sisällä operatiivista yksittäisen tilan vuokraamista eikä liikkuvien palveluiden tilatarpeita. 
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Aluevaltuusto 
päättää

Aluehallitus 
päättää Talousarvion ja investointisuunnitelman toimeenpano

Talousarvio, 
taloussuunnitelma 

ja investointi-
suunnitelma

2024->

Palvelujen verkoston kehittämisen strategiset linjaukset

Tarve-
selvitykset

Hanke-
esitys Toteutus

Tarvittavat 
muutokset ja niiden 

vaikutukset

Esitys toteutustavasta 
ja tarvittavasta 
sitoumuksesta,

esityksen 
vaikutusten arviointi

Rakennusvaihe

Talousarvio ja taloussuunnitelma Investointisuunnitelma

Investointisuunnitelmassa päätetään 
kaikista pitkäaikaisista 
toimitilasitoumuksista  

Talousarviossa päätetään resurssien 
allokoinnista, toiminnan muutoksista ja 
tavoitteista

Aluevaltuusto 
päättää +

Palvelujen verkoston kehittämisen päätöksentekoAikajana

Linjausten 
toimeenpanoon 

liittyvät 
aluehallituksen 

päätökset
2025->

Aluehallitus päättää 
palvelujen verkoston 
kehittämisen 
linjausten, 
talousarvion ja 
investointi-
suunnitelman 
toimeenpanosta

Aluehallitus voi hyväksyä muutokset erillisenä hanke-esityksenä 
tai hankesuunnitelmana.

Aikajänne tarveselvityksestä toteutukseen on tyypillisesti noin 1-5 vuotta

Käyttöönotto

Uuden kohteen 
käyttöönotto, 
toiminnan 

muuttaminen 
henkilöstön ja 

asiakkaiden kannalta

Linjausten 
toimeenpanoon 

liittyvät 
aluevaltuuston 

päätökset
2024->

Aluevaltuusto 11.6.2024 § 36



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:

Hallintosäännön mukainen päätösvalta palveluiden verkostoon liittyen
Toimielinten ja viranhaltijoiden vastuut Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella 
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Aluevaltuusto

Aluevaltuusto päättää palvelujen 
verkoston kehittämisen strategisista 

linjauksista ja määrärahoista

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen 
strategisista asiakirjoista, talousarviosta 
ja merkittävistä investoinneista

• Talousarviossa päätetään resurssien 
allokoinnista, toiminnan muutoksista ja 
tavoitteista. 

• Investointisuunnitelma sisältää kaikki 
pitkäaikaiset sitoumukset: uudiskohteet, 
uudet vuokrakohteet, perusparannukset jne. 

• Investointisuunnitelman hyväksyvät STM ja 
SM.

Mitä päätökset koskevat?

Linjaukset vaikuttavat palvelujen verkoston 
strategisen kehittämisen periaatteisiin koko 
hyvinvointialueella

• Päätökset sisältävät pitkän aikavälin 
arvovalintoja ja koskevat suurinta osaa 
asukkaista.

• Päätösten vaikutukset toimintaan ja talouteen 
ylittävät aikajänteellään aluevaltuustokauden.

Aluehallitus

Aluehallitus päättää talousarvion ja 
investointisuunnitelman toimeenpanosta

Aluehallitus päättää palvelujen verkoston 
kehittämisen linjausten, talousarvion ja 
investointisuunnitelman toimeenpanosta

• Aluehallituksen tehtävä on päättää 
palvelujen järjestämisen periaatteista (HS 
41, kohta 13 §)

Aluehallitus seuraa toiminnan muutoksia 
(päiväkoulut) sekä laillisuusvalvoo 
viranhaltijapäätökset.

Mitä päätökset koskevat?

Aluehallitus päättää palvelujen verkoston 
merkittävistä muutoksista. 

Aluehallitus voi hyväksyä muutokset 
erillisenä hankesuunnitelmana tai osana 
toimitilaohjelmaa.

Viranhaltijat

Yksittäiset muutokset palveluissa, 
aukioloajat, operatiiviset päätökset

Viranhaltijat vastaavat operatiivisesta 
muutoksesta ja päätösten 
täytäntöönpanosta

Viranhaltijat toimeenpanevat aluehallituksen 
tekemiä ja aluevaltuuston päättämien 
strategisten linjausten mukaisia palveluiden 
verkostoa koskevia päätöksiä. 

• Näitä ovat esimerkiksi yksittäiset muutokset 
palveluissa ja palvelusisällöissä tai 
aukioloajoissa sekä tilamuutoksia koskevat 
sopimukset.

• Toimivalta käy ilmi laista, hallintosäännöstä ja  
toimintaohjeesta

Mitä päätökset koskevat?

Päätökset ovat taloudellisilta vaikutuksiltaan 
rajallisia, kuuluvat viranhaltijan vastuulla 
olevaan palvelukokonaisuuteen ja ovat 
luonteeltaan operatiivisia. 

Luonnos

Aluevaltuusto 11.6.2024 § 36



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:

Tilahankinnan strategiset periaatteet
Tilahankinnan strategiset periaatteet ohjaavat hyvinvointialueen palveluiden tilahankintaa ja 
tilasuunnittelua ja auttavat kestävien ja taloudellisten tilaratkaisujen toteutuksessa. Tilahankinnan 
taustalla on palvelutuotannon kokonaissuunnitelma, johon sisältyy kokonaistaloudellinen tarkastelu.  
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Tilojen  
kokonaistaloudellisuus

Tilahankinnan taustalla on 
palvelutuotannon 

kokonaissuunnitelma ja 
kokonaistaloudellinen 

tarkastelu. Tilaratkaisuilla 
mahdollistetaan 
palvelutuotannon 
taloudellinen ja 

toiminnallinen tehokkuus. 

Tiloista 
luopuminen

Nykyinen tilakanta 
arvioidaan kriittisesti 

tilahankinnan yhteydessä. 
Luovutaan 

tarpeettomista tiloista.

Tavoitteena 
vuokratilat

Tilahallinnan lähtökohtana 
on vuokratiloissa 

toimiminen. Eri 
hallintamuotoja 

tarkastellaan kuitenkin 
aina tapauskohtaisesti. 
Nykyiset vuokrasopimukset 

arvioidaan kriittisesti 
kustannustehokkuuden 

näkökulmasta. Tavoitteena 
ovat taloudellisesti 

kestävät ja 
kilpailukykyiset 

sopimukset.

Tilojen käytön 
tehostaminen

Tilahankinnassa tavoitellaan 
nykyistä tehokkaampaa 

tilojen käyttöä eli 
käyttöasteen nostamista. 

Tilojen yhteiskäyttöä, 
toiminta-aikaa ja 

muuntojoustavuutta 
lisätään. Tilasuunnittelussa 
tavoitellaan konseptoituja 

tilaratkaisuja.

Toiminnalliset ja 
kestävät tilaratkaisut

Toimitilahankinnan 
lähtökohtana on 

palvelutuotannon tarve. 
Tilahankinnassa 

huomioidaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta 

kestävät, resurssiviisaat ja 
energiatehokkaat 

tilaratkaisut pitkällä 
aikavälillä sekä 
varautuminen.  



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:

Tilahankkeen eteneminen vuokrahankkeissa
Tilahankkeiden eteneminen merkittävissä vuokrahankkeissa noudattaa alla esitettyjä 
vaiheita. Tilahankkeiden etenemistä seurataan toimitilaohjelmassa. 

Aluehallituksen 
hyväksyntä*

Palvelutuotannon 
kokonaissuunnitelma Tilatarveselvitys   Hankesuunnitelma

  Tilahaku ja 
  vuokrasopimuksen 

 kilpailutus

 Rakentamisen 
 ja suunnittelun  
 edunvalvonta

Käyttöönotto
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Palvelutuotannon 
kokonaissuunnitelma
ü Palvelutuotannon 

tarpeen ja tavoitteiden 
määrittely 

ü Toiminnan mitoitus ja 
vaatimukset

ü Vaikutukset 
palvelutuotantoon ja 
henkilöstöön

ü Kokonaistaloudellinen 
arviointi

Tilahaku ja kilpailutus

ü Markkinavuoropuhelut
ü Vuokratilan kilpailutus
ü Tarjousten vertailu ja 

arviointi
ü Tehdään hankintapäätös
ü Solmitaan 

vuokrasopimus

Hankesuunnitelma

ü Tilahankinnan 
suunnitelma sisältäen

ü a) tilatarveselvityksen 
pääkohdat

ü  b) toteutusmuodon 
valinnan                  

ü c) palveluverkon 
muutokset 

ü d) tavoitealue
ü e) investointivarauksen 

täsmentämisen 
ü f) kilpailutuksen strategiset 

periaatteet 

Edunvalvonta

ü Hankkeen toteutus 
vuokrasopimuksen 
mukaisesti

ü Lisä- ja muutostöiden 
hyväksyminen

ü Laadunvalvonta- ja 
tarkastus

ü Aikataulun ja 
kustannusten seuranta 
ja valvonta

ü Turvallisuuden 
varmistaminen

ü Lopputarkastukset, 
virheiden ja puutteiden 
korjaus, dokumentaatio

Vastaanoton 
hyväksyminen

Käyttöönotto

ü Kalustaminen
ü Lopullinen hyväksyntä 

ja luovutus käyttäjille
ü Toiminnan 

käynnistäminen
ü Vuokrasopimuskauden 

alkaminen

HankintapäätösKilpailutuksen 
käynnistäminen

*Aluehallituksen hankesuunnitelman perusteella päättämät merkittävät tilahankkeet  (HS 42 § mom 41)

Tilatarveselvitys

ü Nykyisen 
tilakannan tarkastelu ja 
sijaintikriteerien 
määrittäminen

ü Tilaohjelma
ü Laatuvaatimukset
ü Alustavat 

markkinavuoropuhelut
ü Tavoitekustannuksen 

määrittely

Päätös etenemisestä

ü Hankesuunnitelman 
käsittely 

ü Hankesuunnitelman 
hyväksyminen ja päätös 
kilpailutuksen 
käynnistämisestä



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:

Investointisuunnitelman 2026-2029 (aluevaltuusto 10.12.2024, § 63) ja 
palvelujen verkoston kehittämisen strategisten linjausten mukaiset tilahankkeet

Aluehallituksen hankesuunnitelman perusteella päättämät merkittävät 
tilahankkeet (HS 42 § mom 41)

Hankekuvaus Investointiarvio* Sitoumusvuosi

Terveysaseman, hammashoidon ja perhekeskuksen tilahankkeet

1. Leppävaaran terveysasema ja perhekeskus, Espoo Korvaava tilahankinta 30-50 milj. euroa 2025-2026

2. Nummelan terveysasema ja perhekeskus, Vihti Korvaava tilahankinta 15-30 milj. euroa 2025-2026

3. Lohjan perhekeskus ja hammashoitola, Lohja Korvaava tilahankinta 5-15 milj. euroa 2027

4. Raaseporin terveysasema, perhekeskus, hammashoitola ja osasto, Raasepori Korvaava tilahankinta 30-50 milj. euroa 2026

5. Tapiolan terveysasema, Espoo Korvaava tilahankinta 30-50 milj. euroa 2026

6. Hangon terveysasema, Hanko Toimitilan muutostyöt  alle 5 milj. euroa 2026

7. Siuntion lähiterveysasema, Siuntio Korvaava tilahankinta alle 5 milj. euroa 2025

Palveluasumisen tilahankkeet 

8. Ikääntyneiden asumisyksikkö, Kirkkonummi Uusi toimipiste 5-15 milj. euroa 2026

9. Ikääntyneiden asumisyksikkö, Espoo Uusi toimipiste 15-30 milj. euroa 2026

10. Vammaispalveluiden erityisen vaativan tuen asumisyksikkö, Espoo Ostopalvelua korvaava tilahankinta 5-15  milj. euroa 2025

11. Perhekuntoutuksen asumisyksikkö, Espoo Ostopalvelua korvaava tilahankinta 5-15  milj. euroa 2025

12. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumisyksikkö Ostopalvelua korvaava tilahankinta 5-15 milj. euroa 2025-2026

Pelastustoimen tilahankkeet

13. Otaniemen paloasema, Espoo Uusi toimipiste 5-15 milj. euroa 2026

14. Masalan paloasema, Kirkkonummi Uusi toimipiste 5-15 milj. euroa 2026

15. Veikkolan paloasema, Kirkkonummi Uusi toimipiste 5-15 milj. euroa 2027

16. Vihti VPK, Vihti Korvaava tilahankinta alle 5 milj. euroa 2025

Muut tilahankkeet

17. Hallinnolliset tilat, Espoo Korvaava tilahankinta 5-15 milj. euroa 2025-2026

18. Espoon sairaalakampuksen palvelut, Espoo Täydentävä toimipiste 5-15 milj. euroa 2026

*Investointiarvio sisältää kustannusarvion pääomakustannuksina koko vuokrasopimuskaudelle



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:

Tilahankkeen toteutustapa arvioidaan hankekohtaisesti 
seuraavia askeleita noudattaen. 

1. Tarkastellaan olemassa oleva tilakanta ja sen 
hyödyntämismahdollisuudet
1. Vajaakäytöllä olevien tilojen hyödyntäminen.
2. Toiminnan tehostaminen ja tiivistäminen nykyisissä 

tiloissa
3. Nykyisen tilakannan muutostyö- ja 

perusparannusmahdollisuudet

2. Nykyisen kohteen laajentaminen
1. lisätilaa vuokraamalla tai
2. modulaarisesti laajentamalla.

3. Uuden kohteen hankinta
1. Olemassa olevan toimitilan vuokraaminen 
2. Olemassa olevan toimitilan kehittäminen ja vuokraaminen
3. Uudiskohde
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Tilahankinnan askeleet
Toimitilaohjelman hankekuvaukset noudattavat seuraavia 
määritelmiä.

1. Toimitilan muutostyöt
Muutostyöt kohdentuvat nykyisen toimitilan toiminnallisuuden 
parantamiseen.

2. Täydentävä toimipiste
Nykyisen toimipiteen laajentaminen tilahankinnalla.

3. Korvaava tilahankinta
Nykyisiä toimipisteitä korvaava tilahankinta. 

4. Ostopalvelua korvaava tilahankinta
Uusi toimipiste, joka korvaa ostopalvelua. 

5. Uusi toimipiste
Palvelutarpeen mukainen uusi toimipiste. 

Tilahankinnan hankekuvaukset



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:

Yhteenveto tilahankkeiden investointivarauksista

• Aluevaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 10.12.2024 investointisuunnitelman (§ 63), jossa päätetään 
pitkäaikaisista toimitilasitoumuksista. 

• Toimitilaohjelman mukaisten tilahankkeiden toteuttaminen edellyttää, että valtio hyväksyy hankkeet 
investointisuunnitelmissa vuosittain, ja että hyvinvointialueella on riittävä lainanottovaltuus hankkeiden 
toteuttamiseen.

• Hyvinvointialueen tilahankkeiden suunnittelu täsmentyy vuosittain osana investointisuunnitelman 
valmistelua.

• Toimitilaohjelmassa esitetään investointisuunnitelman mukaiset keskeiset tilahankkeet. Toimitilaohjelma 
sisältää yhteensä 18 tilahanketta. 

• Toimitilaohjelmassa esitettyjen tilahankkeiden investointivarausten pääomakustannusarvio on yhteensä 
277 miljoonaa euroa koko vuokrasopimuskaudelle. 

• Investointivaraus perustuu alustavaan arvioon hankekustannuksista ja hankkeen laajuudesta. Arvio 
tarkentuu tarveselvitys- ja kilpailutusvaiheessa, kun tilahankkeen laajuus ja kustannukset tarkentuvat.
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Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:

Hankekortit 
Terveysasema, perhekeskus, 
hammashoitola tilahankkeet

Aluehallituksen hankesuunnitelman 
perusteella päättämät merkittävät 
tilahankkeet (HS 42 § mom 41)

Hankesuunnitelma tuodaan aluehallituksen päätettäväksi.



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:
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Leppävaaran terveysasema ja perhekeskus

Tilahankkeen tavoitteena on turvata Leppävaaran alueen terveys- ja sosiaalipalvelut 
sekä perhekeskuspalvelut. Palvelut sijoitetaan toiminnallisesti vahvempiin yksiköihin 
ja toimitiloista tehdään monikäyttöisiä ja modulaarisia, mikä parantaa tilatehokkuutta.

Kokonaissuunnitelmassa ja tilatarveselvityksessä arvioidaan palveluiden kysynnän ja 
tarjonnan tilanne alueella. Tarkastelussa on mukana alueellinen kapasiteetti eli 
toimipisteet, jotka jatkavat toimintaa.

Palveluiden sijoittumisessa tarkastellaan ratkaisuja Leppävaaran avosairaanhoidolle, 
mielenterveys- ja päihdepalveluille, kuntoutuspalveluille, hammashoitolalle, aikuisten 
sosiaalipalveluille, perhekeskuspalveluille sekä kotona asumisen tuen palveluille. 
Palvelut voivat sijaita yhdessä tai useammassa sijainnissa. 

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 1. Leppävaara Uusi 
yksikkö

Ostopalvelua 
korvaava tilahankinta

Korvaava 
tilahankinta

Sote



Tilahankintaa ohjaavat palvelustrategian mukaiset 
palvelujen verkoston kehittämisen linjaukset (Aluevaltuusto 11.6.2024 § 36)

Terveysasemapalvelut ovat lähipalveluja, joita tarjotaan alueellisesti kattavasti. 
Leppävaarassa, Kilossa ja Kauniaisissa sijaitsee alueen terveysasemat, joilla on 
lähiterveysasemia laajempi palveluvalikoima. 

Suun terveydenhuollon palveluita voidaan koota suurempiin yksiköihin. Lisäksi 
terveysasematoiminnan lähiterveysasemilla ja muissa alueen toimipisteissä 
voidaan tarjota suun terveyden tarkastuksia esimerkiksi koululaisille. 

Aikuisten sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä kuntoutuksen palvelut 
sijoittuvat jatkossa suurempiin ja toiminnallisesti vahvempiin yksiköihin. Palveluita tarjotaan 
kuitenkin lähipalveluna koko alueella.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja eli perhekeskuspalveluja tarjotaan perhekeskuksissa 
ja perhekeskusten alueellisissa toimipisteissä. Leppävaaraan perustetaan perhekeskus, jossa 
on alueellisia toimipisteitä laajempi palveluvalikoima ja laajemmat aukioloajat. Auroran ja 
Kauniaisten neuvoloiden toiminta jatkuu alueellisina toimipisteinä.

Uusien perhekeskusten perustamisen yhteydessä lähialueen neuvoloiden toiminta siirtyy 
lähtökohtaisesti perhekeskuksiin, mutta neuvolapalveluja järjestetään edelleen liikkuvina 
palveluina koko alueella, mukaan lukien ensisynnyttäjien kotikäynnit.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluita tarjotaan myös liikkuvina palveluina, kuten kotiin 
vietynä tai koulujen yhteydessä. 
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Hankkeessa tarkasteltavat palvelut
Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut
• Avosairaanhoidon palvelut
• Suun terveydenhuollon palvelut
• Kuntoutuspalvelut
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut
• Aikuisten sosiaalipalvelut

Perhekeskuspalvelut
• Ehkäisevän ja varhaisen tuen palvelut
• Lasten ja nuorten kohdennetut palvelut
• Lasten ja nuorten erityisen tuen palvelut

Ikääntyneiden palvelut
• Kotona asumista tukevat palvelut

Leppävaara

16 %
78 475

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 1. Leppävaara

Sote

Hankkeen väestöpohja 
2023 (%) 

Koko väestö 480 536

Hankkeen väestöpohja
Muu väestö

16 %

Hankkeen sijainti

Leppävaaran terveysasema ja perhekeskus
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Alueen kehittäminen
Leppävaaran terveysaseman nykyinen sijainti ja alue on kehittymässä. Leppävaaran 
pohjoispuolen kehittämiseksi järjestettiin ideakilpailu, jonka voittajaksi valittiin keväällä 
2024 ehdotus nimeltä Walk around. Ehdotuksen taustalla ovat rakennusyhtiö YIT, 
arkkitehtitoimisto Arco sekä suunnittelu- ja konsultointialan yritys Ramboll. Ideakilpailun 
kokonaissuunnitelma ohjaa asemakaavoitusta ja sen toteuttamista vaiheittain seuraavat 
10-20 vuotta. Terveysasema on sijoitettu ideakilpailussa Mestarinkulmaan. 

Kohteiden nykytilanne ja muutostarpeet
Leppävaaran terveysaseman tilat eivät vastaa nykyisen toiminnan tarvetta, ja kiinteistö 
on elinkaarensa loppupäässä. Lasten, nuorten ja perheiden toimipisteiden  
vuokrasopimuksen jatkokaudet ovat myös arvioitavana.

Arvioitavat toimipisteet
• Toimipisteitä yhteensä 8 kpl  
• Huoneistoala yhteensä 8 418 m²

Alueen toimipisteet, joissa toiminta jatkuu
• Kauniaisten terveysasema
• Kilon terveysasema
• Auroran äitiys- ja lastenneuvola

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 1. Leppävaara

Sote

Leppävaaran terveysasema ja perhekeskus

Toimitilaohjelman mukaiset palveluverkon muutokset

Arvioitavat toimipisteetArvioitava toimipiste
Toiminta jatkuu
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Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 1. Leppävaara

Hankkeen investointivaraus

• 30 - 50 miljoonaa euroa

Tilankäytön tehostamisen tavoite
• -20%

Tilahaku ja tarkasteltavat vaihtoehdot
• Alueella sijaitsevan toimitilan kehittäminen
• Uudiskohteen rakennuttaminen

Tilahankkeet eteneminen
Ø Kokonaissuunnitelma - käynnissä
Ø Tilatarveselvitys - käynnissä
• Hankesuunnitelma
• Tilahaku ja vuokrasopimuksen kilpailutus

Sote

Hankkeen vaikutus palveluverkkoon
Nykyisiä tiloja korvaava tilahankinta. Palveluverkon muutokset voidaan 
toimeenpanna asteittain.

Tilahaun eteneminen
Ø Palvelutuotannon kokonaissuunnitelman laatiminen ja tilatarveselvitys on 

käynnissä, tilatarveselvityksen jälkeen käynnistetään tilahaku.
Ø Terveyskeskukselle ja perhekeskukselle tulee löytää uudet toimitilat joko 

kehittämällä alueella sijaitseva toimitila tai rakennuttamalla uudiskohde 
toiminnan tarpeeseen. Palvelut voivat sijaita yhdessä tai useammassa 
rakennuksessa.

Ø Alueen muita palveluita voidaan kehittää joko nykyisissä kiinteistöissä tai osana 
uutta kohdetta. Tilaratkaisua tehdessä huomioidaan alueen tilojen 
kokonaiskapasiteetti.

Leppävaaran terveysasema ja perhekeskus



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:
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Nummelan terveysasema ja perhekeskus
Tilahankeen tavoitteena on turvata Nummelan ja Veikkolan alueen terveys- ja sosiaalipalvelut 
sekä perhekeskuspalvelut. Palvelut sijoitetaan toiminnallisesti vahvempiin yksiköihin ja 
toimitiloista tehdään monikäyttöisiä ja modulaarisia, mikä parantaa tilatehokkuutta.

Tarveselvityksessä arvioidaan palveluiden kysynnän ja tarjonnan tilanne alueella. Tarkastelussa 
on mukana alueellinen kapasiteetti eli toimipisteet, jotka jatkavat toimintaa.

Palveluiden sijoittumisessa tarkastellaan ratkaisuja Nummelan ja Veikkolan avosairaanhoidolle, 
mielenterveys- ja päihdepalveluille, kuntoutuspalveluille, hammashoitolalle, aikuisten 
sosiaalipalveluille, perhekeskuspalveluille, kotona asumisen tuen palveluille ja sairaalapalveluille. 
Palvelut voivat sijaita yhdessä tai useammassa sijainnissa. 

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 2. Nummela Uusi 
yksikkö

Ostopalvelua 
korvaava tilahankinta

Korvaava 
tilahankinta

Sote
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Hankkeessa tarkasteltavat palvelut
Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut
• Avosairaanhoidon palvelut
• Suun terveydenhuollon palvelut
• Kuntoutuspalvelut
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut
• Aikuisten sosiaalipalvelut

Perhekeskuspalvelut
• Ehkäisevän ja varhaisen tuen palvelut
• Lasten ja nuorten kohdennetut palvelut
• Lasten ja nuorten erityisen tuen palvelut

Ikääntyneiden palvelut
• Kotona asumista tukevat palvelut
• Sairaalapalvelut

Nummela
Tilahankintaa ohjaavat palvelustrategian mukaiset 
palvelujen verkoston kehittämisen linjaukset (Aluevaltuusto 11.6.2024 § 36)
Terveysasemapalvelut ovat lähipalveluja, joita tarjotaan alueellisesti kattavasti. Nummelassa 
sijaitsee terveysasema, jolla on lähiterveysasemia laajempi palveluvalikoima. Veikkolan 
terveysasema muuttuu lähiterveysasemaksi. Lähiterveysasemat ja liikkuvat palvelut 
tukeutuvat toiminnassaan terveysasemiin.

Suun terveydenhuollon palveluita voidaan koota suurempiin yksiköihin. Lisäksi 
terveysasematoiminnan lähiterveysasemilla ja muissa alueen toimipisteissä voidaan tarjota 
suun terveyden tarkastuksia esimerkiksi koululaisille. 

Aikuisten sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä kuntoutuksen palvelut 
sijoittuvat jatkossa suurempiin ja toiminnallisesti vahvempiin yksiköihin. Palveluita tarjotaan 
kuitenkin lähipalveluna koko alueella.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja eli perhekeskuspalveluja tarjotaan perhekeskuksissa 
ja perhekeskusten alueellisissa toimipisteissä. Nummelaan perustetaan perhekeskus, jossa 
on alueellisia toimipisteitä laajempi palveluvalikoima ja laajemmat aukioloajat. Alueelliset 
toimipisteet tukeutuvat toiminnassaan perhekeskuksiin.

Uusien perhekeskusten perustamisen yhteydessä lähialueen neuvoloiden toiminta siirtyy 
lähtökohtaisesti perhekeskuksiin, mutta neuvolapalveluja järjestetään edelleen liikkuvina 
palveluina koko alueella, mukaan lukien ensisynnyttäjien kotikäynnit.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluita tarjotaan myös liikkuvina palveluina, kuten kotiin 
vietynä tai koulujen yhteydessä.

Osastotoiminta keskitetään ensisijaisesti Espoossa, Lohjalla ja Raaseporissa sijaitsevien 
sairaalakampusten läheisyyteen. 

Hankkeen väestöpohja
2023 (%) 

Koko väestö 480 536

7 %

Hankkeen sijainti

Hankkeen väestöpohja
Muu väestö

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 2. Nummela

Sote

Nummelan terveysasema ja perhekeskus



1919

Alueen kehittäminen
Vihdin kunta kehittää Etelä-Nummelan aluetta. Alueelle kehitetään palveluita alueen 
kasvavan väestön tarpeisiin, ja sinne on mahdollista kaavoittaa uusi kiinteistö sosiaali- 
ja terveyspalveluiden toiminnalle. 

Kohteiden nykytilanne ja muutostarpeet
Nummelan terveysaseman ja Vihdin kunnantalon tilat eivät vastaa nykyisen toiminnan 
tarvetta, ja kiinteistöt ovat elinkaarensa loppupäässä. Lastensuojelun liikkuvat palvelut 
tarvitsevat Nummelasta toimitilaa.

Arvioitavat toimipisteet 
• Toimipisteitä yhteensä 6 kpl
• Huoneistoala yhteensä 7 136 m² 

Alueen toimipisteet, joissa toiminta jatkuu
• Veikkolan lähiterveysasema

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 2. Nummela

Sote

Nummelan terveysasema ja perhekeskus

Arvioitava toimipiste
Toiminta jatkuu
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Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 2. Nummela

Hankkeen vaikutus palveluverkkoon
Nykyisiä tiloja korvaava tilahankinta. Palveluverkon muutokset voidaan toimeenpanna 
asteittain.

Tilahaun eteneminen

Ø Kokonaissuunnitelman laatiminen ja tilatarveselvitys on käynnissä.
Ø Terveysasemalle ja perhekeskukselle tulee peruskorjata nykyiset toimitilat tai 

rakennuttaa uudiskohde toiminnan tarpeeseen. Palvelut voivat sijaita yhdessä tai 
useammassa rakennuksessa.

Ø Osastotoiminnan paikkatarve ja sijainti tulee tarkastella hankkeen yhteydessä.
Ø Tilaratkaisua tehdessä huomioidaan alueen tilojen kokonaiskapasiteetti.

Hankkeen investointivaraus
• 15 - 30 miljoonaa euroa

Tilankäytön tehostaminen
• - 37 % 

Tilahaku ja tarkasteltavat vaihtoehdot
• Nykyisen kohteen peruskorjaus
• Uudiskohteen rakennuttaminen

Tilahankkeen eteneminen
Ø Kokonaissuunnitelma - käynnissä
Ø Tilatarveselvitys - käynnissä
• Hankesuunnitelma
• Tilahaku ja vuokrasopimuksen kilpailutus

Sote

Nummelan terveysasema ja perhekeskus
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Lohjan perhekeskus ja hammashoitola
Tilahankkeen tavoitteena on turvata Lohjan alueen suun terveydenhuollon sekä 
perhekeskuspalvelut. Palvelut sijoitetaan toiminnallisesti vahvempiin yksiköihin ja 
toimitiloista tehdään monikäyttöisiä ja modulaarisia, mikä parantaa tilatehokkuutta.

Tarveselvityksessä arvioidaan palveluiden kysynnän ja tarjonnan tilanne alueella. 
Tarkastelussa on mukana alueellinen kapasiteetti eli toimipisteet, jotka jatkavat toimintaa.

Palveluiden sijoittumisessa tarkastellaan ratkaisuja uudelle perhekeskukselle ja 
hammashoitolalle. Palvelut voivat sijaita yhdessä tai useammassa sijainnissa. 

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 3. Lohja Uusi 
yksikkö

Ostopalvelua 
korvaava tilahankinta

Korvaava 
tilahankinta

Sote
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Tilahankintaa ohjaavat palvelustrategian mukaiset 
palvelujen verkoston kehittämisen linjaukset  (Aluevaltuusto 11.6.2024 § 36)
Suun terveydenhuollon palveluita voidaan koota suurempiin yksiköihin. Lisäksi 
terveysasematoiminnan lähiterveysasemilla ja muissa alueen toimipisteissä voidaan 
tarjota suun terveyden tarkastuksia esimerkiksi koululaisille. 

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja eli perhekeskuspalveluja tarjotaan 
perhekeskuksissa ja perhekeskusten alueellisissa toimipisteissä. Lohjalle perustetaan 
perhekeskus, jossa on alueellisia toimipisteitä laajempi palveluvalikoima ja laajemmat 
aukioloajat. Alueelliset toimipisteet tukeutuvat toiminnassaan perhekeskuksiin. 

Uusien perhekeskusten perustamisen yhteydessä lähialueen neuvoloiden toiminta 
siirtyy lähtökohtaisesti perhekeskuksiin, mutta neuvolapalveluja järjestetään edelleen 
liikkuvina palveluina koko alueella, mukaan lukien ensisynnyttäjien kotikäynnit. Lasten, 
nuorten ja perheiden palveluita tarjotaan myös liikkuvina palveluina, kuten kotiin 
vietynä tai koulujen yhteydessä.

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 3. Lohja

Hankkeessa tarkasteltavat palvelut

Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut
• Suun terveydenhuollon palvelut

Perhekeskuspalvelut
• Ehkäisevän ja varhaisen tuen palvelut
• Lasten ja nuorten kohdennetut palvelut
• Lasten ja nuorten erityisen tuen palvelut

Lohja

Sote

Hankkeen väestöpohja 
2023 (%) 

Koko väestö 480 536

Hankkeen väestöpohja
Muu väestö

11 %

Hankkeen sijainti

Lohjan perhekeskus ja hammashoitola



2323

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 3. Lohja

Alueen kehittäminen
Lohjalla on käynnissä keskustaa koskevan taajamaosayleiskaavan uusiminen. Kaavalla 
suunnitellaan Lohjan nauhataajaman maankäyttöä vuoteen 2050 saakka, ja sen 
lähtökohtana on mm. Lohjan nauhataajaman, keskustan ja Lohjansolmun alakeskuksen 
muodostaminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Alueelle on suunnitteilla 
täydennysrakentamista.

Kohteiden nykytilanne ja muutostarpeet
Alueen toimitilat sijaitsevat hajanaisesti Lohjan alueella muodostaen pieniä yksiköitä. 
Osa tiloista on elinkaarensa loppupäässä. 

Arvioitavat toimipisteet
• Hammashoidon toimipisteitä yhteensä 4 kpl
• Huoneistoala yhteensä 1 441 m² 

• Perhekeskuspalveluiden toimipisteitä 
yhteensä 7 kpl

• Huoneistoala yhteensä 2 264 m²

Alueen toimipisteet, joissa toiminta jatkuu
• Nummen perhekeskuksen alueellinen 

toimipiste

Sote

Lohjan perhekeskus ja hammashoitola

Arvioitava toimipiste
Toiminta jatkuu
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Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 3. Lohja

Sote

Hankkeen vaikutus palveluverkkoon
Nykyisiä tiloja korvaava tilahankinta. Palveluverkon muutokset voidaan 
toimeenpanna asteittain.

Tilahaun eteneminen

Ø Ei käynnissä olevia toimenpiteitä
Ø Hammashoitolalle ja perhekeskukselle voidaan joko kehittää 

konversiokohde tai rakennuttaa uudiskohde toiminnan tarpeeseen. 
Palvelut voivat sijaita yhdessä tai useammassa rakennuksessa.

Ø Tilaratkaisua tehdessä huomioidaan alueen tilojen kokonaiskapasiteetti.

Hankkeen investointivaraus

• 5 - 15 miljoonaa euroa

Tilankäytön tehostaminen
• - 30 %

Tilahaku ja tarkasteltavat vaihtoehdot
• Nykyisen kohteen kehittäminen palveluiden 

tarpeeseen
• Uudiskohteen rakennuttaminen

Tilahankkeen eteneminen
• Kokonaissuunnitelma
• Tilatarveselvitys
• Hankesuunnitelma
• Tilahaku ja vuokrasopimuksen kilpailutus

Lohjan perhekeskus ja hammashoitola



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:
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Raaseporin terveysasema, perhekeskus, 
hammashoitola ja osasto
Tilahankkeen tavoitteena on turvata Raaseporin alueen terveys- ja sosiaalipalvelut sekä 
perhekeskuspalvelut. Palvelut sijoitetaan toiminnallisesti vahvempiin yksiköihin ja toimitiloista 
tehdään monikäyttöisiä ja modulaarisia, mikä parantaa tilatehokkuutta.

Tarveselvityksessä arvioidaan palveluiden kysynnän ja tarjonnan tilanne alueella. Tarkastelussa 
on mukana alueellinen kapasiteetti eli toimipisteet, jotka jatkavat toimintaa.

Palveluiden sijoittumisessa tarkastellaan ratkaisuja Raaseporin ja Hangon avosairaanhoidolle, 
mielenterveys- ja päihdepalveluille, kuntoutuspalveluille, hammashoitolalle, aikuisten 
sosiaalipalveluille, perhekeskuspalveluille, kotona asumisen tuen palveluille ja sairaalapalveluille. 
Palvelut voivat sijaita yhdessä tai useammassa sijainnissa. 

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 4. Raasepori Uusi 
yksikkö

Ostopalvelua 
korvaava tilahankinta

Korvaava 
tilahankinta

Sote
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Tilahankintaa ohjaavat palvelustrategian mukaiset 
palvelujen verkoston kehittämisen linjaukset  (Aluevaltuusto 11.6.2024 § 36)
Terveysasemapalvelut ovat lähipalveluja, joita tarjotaan alueellisesti 
kattavasti. Tammisaaressa sijaitsee terveysasema, jolla on lähiterveysasemia laajempi 
palveluvalikoima. Karjaan terveysasema muuttuu lähiterveysasemaksi. Lähiterveysasemat 
ja liikkuvat palvelut tukeutuvat toiminnassaan terveysasemiin.

Suun terveydenhuollon palveluita voidaan koota suurempiin yksiköihin. Lisäksi 
terveysasematoiminnan lähiterveysasemilla ja muissa alueen toimipisteissä voidaan tarjota 
suun terveyden tarkastuksia esimerkiksi koululaisille. 

Aikuisten sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä kuntoutuksen palvelut 
sijoittuvat jatkossa suurempiin ja toiminnallisesti vahvempiin yksiköihin. Palveluita tarjotaan 
kuitenkin lähipalveluna koko alueella.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja eli perhekeskuspalveluja tarjotaan perhekeskuksissa 
ja perhekeskusten alueellisissa toimipisteissä. Raaseporiin perustetaan perhekeskus, jossa 
on alueellisia toimipisteitä laajempi palveluvalikoima ja laajemmat aukioloajat. Alueelliset 
toimipisteet tukeutuvat toiminnassaan perhekeskuksiin. 

Uusien perhekeskusten perustamisen yhteydessä lähialueen neuvoloiden toiminta siirtyy 
lähtökohtaisesti perhekeskuksiin, mutta neuvolapalveluja järjestetään edelleen liikkuvina 
palveluina koko alueella, mukaan lukien ensisynnyttäjien kotikäynnit. Lasten, nuorten ja 
perheiden palveluita tarjotaan myös liikkuvina palveluina, kuten kotiin vietynä tai koulujen 
yhteydessä.

Osastotoiminta keskitetään ensisijaisesti Espoossa, Lohjalla ja Raaseporissa sijaitsevien
sairaalakampusten läheisyyteen. 

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 4. Raasepori

Hankkeessa tarkasteltavat palvelut

Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut
• Avosairaanhoidon palvelut
• Suun terveydenhuollon palvelut
• Kuntoutuspalvelut
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut
• Aikuisten sosiaalipalvelut

Perhekeskuspalvelut
• Ehkäisevän ja varhaisen tuen palvelut
• Lasten ja nuorten kohdennetut palvelut
• Lasten ja nuorten erityisen tuen palvelut

Ikääntyneiden palvelut
• Kotona asumista tukevat palvelut
• Sairaalapalvelut

Raasepori

Sote

Hankkeen väestöpohja 
2023 (%) 

Koko väestö 480 536

Hankkeen väestöpohja
Muu väestö

7 %

Hankkeen sijainti

Raaseporin terveysasema, perhekeskus, 
hammashoitola ja osasto
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Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 4. Raasepori

Alueen kehittäminen
HUS vähentää toimintaa Raaseporin sairaalakampuksen alueella. 

Kohteiden nykytilanne ja muutostarpeet
Alueen toimitilat sijaitsevat hajanaisesti alueella ja sairaalakampuksen eri 
rakennuksissa. Valtaosa tiloista on elinkaarensa loppupäässä. 

Arvioitavat toimipisteet
• Toimipisteitä yhteensä 29 kpl
• Huoneistoala yhteensä 15 929 m²

Alueen toimipisteet, joissa toiminta jatkuu
• Hangon terveysasema ja 

perhekeskuksen alueellinen toimipiste

• Inkoon lähiterveysasema ja 
perhekeskuksen alueellinen toimipiste

• Karjaan lähiterveysasema ja 
perhekeskuksen alueellinen toimipiste

Sote

Raaseporin terveysasema, perhekeskus, hammashoitola 
ja osasto

Arvioitava toimipiste
Toiminta jatkuu

Lisäksi hankkeen yhteydessä tarkastellaan näissä hajasijoitetuissa kohteissa sijaitsevia toimintoja

Ahjokuja 7, Askers koulu- ja monitoimikeskus, Hangon kaupungintalo, Karjaan kotihoito, Karjaan palvelutalo, Karjaan senioritalo, 
Koulukatu 8, Kreivi Moritzinkatu 2, Lappohjan neuvola, Seminarieskolan 
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Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 4. Raasepori

Hankkeen vaikutus palveluverkkoon
Nykyisiä tiloja korvaava tilahankinta. Palveluverkon muutokset voidaan toimeenpanna 
asteittain. Hankearvioinnin yhteydessä huomioidaan mahdollisuus järjestää palveluita 
tilojen suhteen mm. Pohjassa, Tenholassa ja Bromarvissa.

Tilahaun eteneminen

Ø Kokonaissuunnitelman laatiminen ja tilatarveselvitys on käynnissä. 
Tilatarveselvityksen jälkeen käynnistyy tilahaku.

Ø Terveysasemalle, perhekeskukselle ja sairaalapalveluille tulee joko kehittää ja 
peruskorjata asteittain sairaalakampuksen tilat tai rakennuttaa uudiskohde toiminnan 
tarpeeseen. Palvelut voivat sijaita yhdessä tai useammassa rakennuksessa.

Ø Tilaratkaisua tehdessä huomioidaan alueen tilojen kokonaiskapasiteetti.

Hankkeen investointivaraus
• 30 - 50 miljoonaa euroa

Tilankäytön tehostaminen
• - 40 % 

Tilahaku ja tarkasteltavat vaihtoehdot
• Nykyisen kohteen kehittäminen ja 

peruskorjaus
• Uudiskohteen rakennuttaminen

Tilahankkeen eteneminen
Ø Kokonaissuunnitelma - käynnissä
Ø Tilatarveselvitys - käynnissä
• Hankesuunnitelma
• Tilahaku ja vuokrasopimuksen kilpailutus

Sote

Raaseporin terveysasema, perhekeskus, hammashoitola 
ja osasto



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:
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Tapiolan terveysasema
Tilahankkeen tavoitteena on turvata Tapiolan alueen terveys- ja sosiaalipalvelut. 
Toimitiloista tehdään monikäyttöisiä ja modulaarisia, mikä parantaa tilatehokkuutta.

Tarveselvityksessä arvioidaan palveluiden kysynnän ja tarjonnan tilanne alueella. 
Tarkastelussa on mukana alueellinen kapasiteetti eli toimipisteet, jotka jatkavat toimintaa.

Palveluiden sijoittumisessa tarkastellaan ratkaisuja Tapiolan avosairaanhoidolle, 
mielenterveys- ja päihdepalveluille, kuntoutuspalveluille ja aikuisten sosiaalipalveluille. 
Palvelut voivat sijaita yhdessä tai useammassa sijainnissa. 

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 5. Tapiola Uusi 
yksikkö

Ostopalvelua 
korvaava tilahankinta

Korvaava 
tilahankinta

Sote



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:

Hankkeen sijainti

Tilahankintaa ohjaavat palvelustrategian mukaiset 
palvelujen verkoston kehittämisen linjaukset  (Aluevaltuusto 11.6.2024 § 36)
Terveysasemapalvelut ovat lähipalveluja, joita tarjotaan alueellisesti 
kattavasti. Tapiolassa sijaitsee terveysasema, jolla on lähiterveysasemia laajempi 
palveluvalikoima.

Suun terveydenhuollon palveluita voidaan koota suurempiin yksiköihin. Lisäksi 
terveysasematoiminnan lähiterveysasemilla ja muissa alueen toimipisteissä voidaan 
tarjota suun terveyden tarkastuksia esimerkiksi koululaisille. 

Aikuisten sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä kuntoutuksen 
palvelut sijoittuvat jatkossa suurempiin ja toiminnallisesti vahvempiin yksiköihin. 
Palveluita tarjotaan kuitenkin lähipalveluna koko alueella.

30

Hankkeessa tarkasteltavat palvelut

Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut
• Avosairaanhoito
• Suun terveydenhuollon palvelut
• Kuntoutuspalvelut
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut
• Aikuisten sosiaalipalvelut

Tapiola

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 5. Tapiola

Sote

Hankkeen väestöpohja 
2023 (%) 

Koko väestö 480 536

Hankkeen väestöpohja
Muu väestö

12 %Tapiolan terveysasema



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:
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Alueen kehittäminen
Tapiola on yksi Espoon kaupunkikeskuksista, joita kehitetään vahvasti lähivuosina.

Kohteiden nykytilanne ja muutostarpeet
Tapiolan terveysaseman vuokrasopimuskausi on katkolla vuonna 2030.

Hankkeen vaikutus palveluverkkoon
Nykyisen terveysaseman korvaava tilahankinta.

Tilahaun eteneminen
Ø Ei käynnissä olevia toimenpiteitä
Ø Terveyskeskuksen nykyistä vuokrasopimusta tulee jatkaa tai palveluille tulee etsiä uudet 

toimitilat joko kehittämällä alueella sijaitseva toimitila tai rakennuttamalla uudiskohde 
toiminnan tarpeeseen. Palvelut voivat sijaita yhdessä tai useammassa rakennuksessa.

Ø Tilaratkaisua tehdessä huomioidaan alueen tilojen kokonaiskapasiteetti.

Arvioitavat toimipisteet
• Toimipisteitä yhteensä 1 kpl 
• Huoneistoala yhteensä 8 724 m²

Hankkeen investointivaraus

• 30 – 50 miljoonaa euroa

Tilahaku ja tarkasteltavat vaihtoehdot
• Nykyisen kohteen jatkovuokrasopimus
• Alueella sijaitsevan toimitilan kehittäminen
• Uudiskohteen rakennuttaminen

Tilahankkeen eteneminen
• Kokonaissuunnitelma
• Tilatarveselvitys
• Hankesuunnitelma
• Tilahaku ja vuokrasopimuksen kilpailutus

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 5. Tapiola

Sote

Tapiolan terveysasema



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:
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Hangon terveysasema
Tilahankkeen tavoitteena on turvata Hangon alueen terveys- ja sosiaalipalvelut sekä 
perhekeskuspalvelut.

Tarveselvityksessä arvioidaan palveluiden kysynnän ja tarjonnan tilanne alueella. 
Tarkastelussa on mukana alueellinen kapasiteetti eli toimipisteet, jotka jatkavat toimintaa.

Palveluiden sijoittumisessa tarkastellaan ratkaisuja Hangon avosairaanhoidolle, 
mielenterveys- ja päihdepalveluille, kuntoutuspalveluille, suun terveydenhuollon palveluille, 
aikuisten sosiaalipalveluille sekä kotihoidon palveluille. Palvelut voivat sijaita yhdessä tai 
useammassa sijainnissa. 

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 6. Hanko Uusi 
yksikkö

Ostopalvelua 
korvaava tilahankinta

Korvaava 
tilahankinta

Sote



Hankkeen sijainti
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Tilahankintaa ohjaavat palvelustrategian mukaiset palvelujen verkoston kehittämisen 
linjaukset  (Aluevaltuusto 11.6.2024 § 36)
Terveysasemapalvelut ovat lähipalveluja, joita tarjotaan alueellisesti kattavasti. Hangossa sijaitsee 
terveysasema, jolla on lähiterveysasemia laajempi palveluvalikoima. Suun terveydenhuollon palveluita 
voidaan koota suurempiin yksiköihin. Lisäksi terveysasematoiminnan lähiterveysasemilla ja muissa 
alueen toimipisteissä voidaan tarjota suun terveyden tarkastuksia esimerkiksi koululaisille. 

Aikuisten sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä kuntoutuksen palvelut sijoittuvat 
jatkossa suurempiin ja toiminnallisesti vahvempiin yksiköihin. Palveluita tarjotaan kuitenkin lähipalveluna 
koko alueella.

Palvelutuotanto ja tarkasteltava alue
Lasten, nuorten ja perheiden palveluja eli perhekeskuspalveluja tarjotaan perhekeskuksissa ja 
perhekeskusten alueellisissa toimipisteissä. Hangon neuvola toimii perhekeskuksen 
alueellisena toimipisteenä ja tukeutuu toiminnassaan Raaseporin perhekeskukseen. Hangon neuvolan 
tiloja voidaan tarvittaessa käyttää myös Raaseporista jalkautuvien palvelujen vastaanottotiloina. 
Osastotoiminta keskitetään ensisijaisesti Espoossa, Lohjalla ja Raaseporissa sijaitsevien 
sairaalakampusten läheisyyteen. 

Hankekokonaisuuden kuvaus
Hangon osastotoiminta muutetaan arviointiyksiköksi, jotta osastopaikkojen määrä vastaa paremmin 
alueen palvelutarvetta. Hangon terveysaseman lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut sekä 
neuvolapalvelut jatkuvat ennallaan. Hangon hammashoitolan tarve arvioidaan Tammisaaren uuden 
hammashoitolan perustamisen yhteydessä. Hangon terveysaseman korjausta arvioidaan. Alueen 
toimipisteverkosto tarkastellaan ja toiminta siirretään mahdollisuuksien mukaan terveysasemalle.

Hankkeen vaikutus palveluverkkoon
Nykyisen terveysaseman muutostöillä voidaan korvata alueen tiloja. Palveluverkon muutokset voidaan 
toimeenpanna asteittain.

Tilahaun eteneminen 
Ø Ei käynnissä olevia toimenpiteitä.
Ø Arvioidaan Hangon nykyiset toimipisteet ja toimintojen sijoittuminen Hangon terveysasemalle.

Hankkeessa tarkasteltavat palvelut
Terveysasema
• Avosairaanhoito
• Suun terveydenhuollon palvelut
• Kuntoutuspalvelut
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut
• Aikuisten sosiaalipalvelut

Ikääntyneiden palvelut
• Kotona asumista tukevat palvelut

Perhekeskuksen alueellinen toimipiste

Hankkeen investointivaraus​
• alle 5 miljoonaa euroa​

​Tilahaku ja tarkasteltavat vaihtoehdot​
• Nykyisen terveysaseman muutostyöt

Tilahankkeen eteneminen
• Kokonaissuunnitelma
• Tilatarveselvitys
• Hankesuunnitelma
• Tilahaku ja vuokrasopimuksen kilpailutus

Hanko

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 6.Hanko

Sote

Hankkeen väestöpohja 
2023 (%) 

Koko väestö 480 536

Hankkeen väestöpohja
Muu väestö

2 %Hangon terveysasema
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Siuntion lähiterveysasema
Tilahankkeen tavoitteena on turvata Siuntion alueen lähiterveys- ja sosiaalipalvelut. 
Palvelut sijoitetaan toiminnan tarpeenmukaisiin toimitiloihin.

Tarveselvityksessä arvioidaan palveluiden kysynnän ja tarjonnan tilanne alueella. 
Tarkastelussa on mukana alueellinen kapasiteetti eli toimipisteet, jotka jatkavat 
toimintaa.

Palveluiden sijoittumisessa tarkastellaan ratkaisuja avosairaanhoidolle, mielenterveys- 
ja päihdepalveluille, kuntoutuspalveluille ja aikuisten sosiaalipalveluille. Palvelut voivat 
sijaita yhdessä tai useammassa sijainnissa. 

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 7. Siuntio Uusi 
yksikkö

Ostopalvelua 
korvaava tilahankinta

Korvaava 
tilahankinta

Sote



Hankkeen sijainti
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Hankkeessa tarkasteltavat palvelut
Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut
• Avosairaanhoito
• Suun terveydenhuollon palvelut
• Kuntoutuspalvelut
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut
• Aikuisten sosiaalipalvelut

Ikääntyneiden palvelut
• Kotona asumista tukevat palvelut

Hankkeen investointivaraus​
•  alle 5 miljoonaa euroa ​
​Tilahaku ja tarkasteltavat vaihtoehdot​
• Alueella sijaitsevan toimitilan kehittäminen​
• Uudiskohteen rakennuttaminen

Tilahankkeen eteneminen
Ø Toimeenpanosuunnitelma - käynnissä
• Kokonaissuunnitelma
• Tilatarveselvitys
• Hankesuunnitelma
• Tilahaku ja vuokrasopimuksen kilpailutus

Siuntio

Tilahankintaa ohjaavat palvelustrategian mukaiset 
palvelujen verkoston kehittämisen linjaukset  (Aluevaltuusto 11.6.2024 § 36)
Terveysasemapalvelut ovat lähipalveluja, joita tarjotaan alueellisesti kattavasti. Siuntion 
terveysasema muuttuu lähiterveysasemaksi. Lähiterveysasemat ja liikkuvat palvelut tukeutuvat 
toiminnassaan terveysasemiin.

Aikuisten sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä kuntoutuksen palvelut 
sijoittuvat jatkossa suurempiin ja toiminnallisesti vahvempiin yksiköihin. Palveluita tarjotaan 
kuitenkin lähipalveluna koko alueella.

Palvelutuotanto ja tarkasteltava alue
Siuntion neuvola toimii perhekeskuksen alueellisena toimipisteenä ja tukeutuu toiminnassaan 
perhekeskuksiin.  

Osastotoiminta keskitetään ensisijaisesti Espoossa, Lohjalla ja Raaseporissa sijaitsevien 
sairaalakampusten läheisyyteen. 

Hankekokonaisuuden kuvaus
Ulkoistussopimuskauden päätyttyä Siuntion terveysasema muuttuu lähiterveysasemaksi. 
Lähiterveysasemalta  tarjotaan lääkäri- ja hoitajapalveluita sekä muita perustason palveluita 
virka-aikaan. Alueen palveluiden laajuuden määrittämiseksi tehdään toimeenpanosuunnitelma. 
Hankearvioinnissa selvitetään tulevaisuuden tarvetta ja mahdollisuutta järjestää myös muu 
toiminta (esim. palveluasuminen).

Hankkeen vaikutus palveluverkkoon
Nykyisiä tiloja korvaava tilahankinta. 

Tilahaun eteneminen 
Ø Alueen nykyisen tilakannan ja tonttien kartoitus käynnissä.
Ø Lähiterveysaseman toimeenpanosuunnitelma tuodaan aluehallituksen päätettäväksi.
Ø Hankesuunnitelma tuodaan aluehallituksen päätettäväksi.

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 7. Siuntio

Sote

Hankkeen väestöpohja 
2023 (%) 

Koko väestö 480 536

Hankkeen väestöpohja
Muu väestö

1 %Siuntion lähiterveysasema



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:

Hankekortit 
Palveluasuminen

Aluehallituksen hankesuunnitelman 
perusteella päättämät merkittävät 
tilahankkeet (HS 42 § mom 41)

Hankesuunnitelma tuodaan aluehallituksen päätettäväksi.



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:
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Ikääntyneiden asumisyksikkö, Kirkkonummi
Tilahankkeen tavoitteena on kasvattaa hyvinvointialueen ikääntyneiden yhteisöllisen ja 
ympärivuorokautisen palveluasumisen oman palveluntuotannon määrää Kirkkonummella. 

Tarveselvityksessä arvioidaan palveluiden kysynnän ja tarjonnan tilanne alueella. 
Tarkastelussa on mukana alueellinen kapasiteetti eli toimipisteet, jotka jatkavat toimintaa.

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 8. Kirkkonummi Uusi 
yksikkö

Ostopalvelua 
korvaava tilahankinta

Korvaava 
tilahankinta

Palveluasuminen
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Tilahankintaa ohjaavat palvelustrategian mukaiset 
palvelujen verkoston kehittämisen linjaukset  (Aluevaltuusto 11.6.2024 § 36)
Ikääntyneiden asumispalveluissa palvelujen verkosto mitoitetaan vastaamaan palvelutarvetta. 
Ympärivuorokautista asumista keskitetään, yhteisöllistä asumista lisätään ja palvelut 
sijoittuvat alueellisesti yksiköiden kustannustehokkuus huomioiden.

Asumiskohteiden palvelurakennetta ja palvelutasoa muutetaan vastaamaan palvelutarvetta.

Palvelustrategian linjausten mukaisesti asumispalvelut sijoitetaan tulevaisuudessa 
lähtökohtaisesti alue- sekä asutuskeskuksiin huomioiden alueelliset erot ikärakenteessa. 
Hyvinvointialue tulee vaikuttamaan aktiivisesti kestävän toimintakykyisen asumisyksiköiden 
verkostojen syntymiseen. 

Hankekokonaisuuden kuvaus
Kirkkonummen alueen palvelutarpeen kattaminen vaatii uudiskohdehankintaa. 
Palvelustrategiassa määritetyn asumispalvelujen asukaspaikkojen kattavuusprosentin 
toteutumiseksi Kirkkonummella on väestöennusteiden mukaan tarve lisätä 11 
ympärivuorokautisen palveluasumisen sekä 87 yhteisöllisen asumisen paikkaa 
vuoteen 2030 mennessä. Vastaavat luvut vuoteen 2040 mennessä ovat 77 
ympärivuorokautisen ja 114 yhteisölliseen asumisen paikkaa. Tällä hetkellä noin puolet 
Kirkkonummen ikääntyneiden palveluasumisen asukaspaikoista on yksityistä palvelutarjontaa.

Vaikutus palveluverkkoon
Palvelutuotantoa täydentävä uudiskohde. 

Tilahaun eteneminen
Ø Ei käynnissä olevia toimenpiteitä

Hankkeessa tarkasteltavat palvelut
• Ikääntyneiden asumispalvelut

Hankkeen investointivaraus

• 5 - 15 miljoonaa euroa

Tilahaku ja tarkasteltavat vaihtoehdot
• Uudiskohteen rakennuttaminen

Tilahankkeen eteneminen
• Kokonaissuunitelma
• Tilatarveselvitys
• Hankesuunnitelma
• Tilahaku ja vuokrasopimuksen kilpailutus

Kirkkonummi

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 8. Kirkkonummi

Palveluasuminen

Hankkeen sijainti

Ikääntyneiden asumisyksikkö, Kirkkonummi
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Ikääntyneiden asumisyksikkö, Espoo
Tilahankkeen tavoitteena on kasvattaa hyvinvointialueen ikääntyneiden yhteisöllisen ja 
ympärivuorokautisen palveluasumisen oman palveluntuotannon määrää Espoossa.

Tarveselvityksessä arvioidaan palveluiden kysynnän ja tarjonnan tilanne alueella. 
Tarkastelussa on mukana alueellinen kapasiteetti eli toimipisteet, jotka jatkavat toimintaa.

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 9. Espoo Uusi 
yksikkö

Ostopalvelua 
korvaava tilahankinta

Korvaava 
tilahankinta

Palveluasuminen



Hankkeen sijainti
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Tilahankintaa ohjaavat palvelustrategian mukaiset 
palvelujen verkoston kehittämisen linjaukset (Aluevaltuusto 11.6.2024 § 36)
Ikääntyneiden asumispalveluissa palvelujen verkosto mitoitetaan vastaamaan palvelutarvetta. 
Ympärivuorokautista asumista keskitetään, yhteisöllistä asumista lisätään ja palvelut 
sijoittuvat alueellisesti yksiköiden kustannustehokkuus huomioiden.

Asumiskohteiden palvelurakennetta ja palvelutasoa muutetaan vastaamaan palvelutarvetta.

Palvelustrategian linjausten mukaisesti asumispalvelut sijoitetaan tulevaisuudessa 
lähtökohtaisesti alue- sekä asutuskeskuksiin huomioiden alueelliset erot ikärakenteessa. 
Hyvinvointialue tulee vaikuttamaan aktiivisesti kestävän toimintakykyisen asumisyksiköiden 
verkostojen syntymiseen. 

Hankekokonaisuuden kuvaus
Etelä-Espoon alueen palvelutarpeen kattaminen vaatii uudiskohdehankintaa. 
Palvelustrategiassa määritetyn asumispalvelujen asukaspaikkojen kattavuusprosentin 
toteutumiseksi Suur-Matinkylän suuralueella on väestöennusteiden mukaan tarve lisätä 
53 ympärivuorokautisen palveluasumisen sekä 105 yhteisöllisen asumisen paikkaa 
vuoteen 2030 mennessä.  Tällä hetkellä Suur-Matinkylän  ikääntyneiden 
palveluasumisen asukaspaikat ovat kaikki yksityistä palvelutarjontaa.

Vaikutus palveluverkkoon
Palvelutuotantoa täydentävä uudiskohde. 

Tilahaun eteneminen
Ø Ei käynnissä olevia toimenpiteitä

Hankkeessa tarkasteltavat palvelut
• Ikääntyneiden asumispalvelut

Hankkeen investointivaraus

• 15 - 30 miljoonaa euroa

Tilahaku ja tarkasteltavat vaihtoehdot
• Uudiskohteen rakennuttaminen

Tilahankkeen eteneminen
• Kokonaissuunnitelma
• Tilatarveselvitys
• Hankesuunnitelma
• Tilahaku ja vuokrasopimuksen kilpailutus

Espoo

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 9. Espoo

Palveluasuminen

Ikääntyneiden asumisyksikkö, Espoo
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Vammaispalveluiden erityisen tuen asumisyksikkö
Tilahankkeen tavoitteena on kasvattaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen erityisen 
vaativan tuen asumisen palvelujen oman palveluntuotannon osuutta. 

Vammaisten asumispalveluissa palveluverkostoa kehitetään palvelutarpeiden mukaisesti, 
ja erityisen vaativan asumisen asiakaspaikkoja lisätään omassa tuotannossa. 
Asumispalveluissa lisätään monipuolisuutta ja keskitytään erityisesti itsenäisen asumisen 
tukemiseen sekä vaativan asumisen tuottamiseen omana palveluna. 

Tarveselvityksessä arvioidaan palveluiden kysynnän ja tarjonnan tilanne alueella. 
Tarkastelussa on mukana alueellinen kapasiteetti eli toimipisteet, jotka jatkavat toimintaa.

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 10. Vaativan 
moniammatillisen 
tuen yksikkö

Uusi 
yksikkö

Ostopalvelua 
korvaava tilahankinta

Korvaava 
tilahankinta

Palveluasuminen



Hankkeen sijainti

LUVN 
itäinen alue

Tilahankintaa ohjaavat palvelustrategian mukaiset 
palvelujen verkoston kehittämisen linjaukset (Aluevaltuusto 11.6.2024 § 36)
Vammaisten asumispalveluissa palvelujen verkosto mitoitetaan vastaamaan palvelutarvetta. 
Erityisen vaativan asumisen asiakaspaikkoja lisätään omassa palvelutuotannossa 
palvelustrategian mukaisesti. 

Hankekokonaisuuden kuvaus
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää erityisen vaativan tuen ympärivuorokautista 
palveluasumista pääasiassa ostopalveluna. Omassa palvelutuotannossa yksittäisiä vastaavan 
profiilin paikkoja Lohjan Sammatissa ja Pusulassa. Kyseiset yksiköt ovat täynnä.

Palvelutarve on suurin erityisesti Länsi-Uudenmaan itäisellä alueella. Sijainnin valinnassa 
tulee huomioida toimipisteen saavutettavuus. 

Vaikutus palveluverkkoon
Ostopalvelua korvaava tilahankinta. 

Tilahaun eteneminen
Ø Erityisen vaativan tuen ympärivuorokautinen palveluasuminen edellyttää toiminnalle 

soveltuvia tiloja ja sijainteja.
Ø Hyvinvointialueen nykyisestä tilakannasta ei löydy toimitiloja palvelutuotannon 

käyttötarkoitukseen.
Ø Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on tehnyt tonttivarauksen Espoon omistamalle tontille 

Viherlaaksoon. 
Ø Kohteen kehittäminen tehdään yhteistyössä Uudenmaan Vammaispalveluiden (UVP) 

kanssa. Tilahankkeen sopimusvalmistelut ovat käynnissä.

4242

Hankkeessa tarkasteltavat palvelut

• Vammaisten asumispalvelut

Hankkeen investointivaraus

• 5 - 15 milj. euroa

Tilahaku ja tarkasteltavat vaihtoehdot
• Uudiskohteen rakennuttaminen

Tilahankkeen eteneminen
• Kokonaissuunnitelma - valmis
• Tilatarveselvitys - valmis
Ø Hankesuunnitelma – käynnissä
Ø Sopimusvalmistelut - käynnissä

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 10. Vaativan 
moniammatillisen 
tuen yksikkö

Palveluasuminen

Vammaispalveluiden erityisen tuen asumisyksikkö
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Perhekuntoutuksen asumisyksikkö, Espoo
Tilahankkeen tavoitteena on kasvattaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 
lastensuojelun perhekuntoutuksen palvelun oman palveluntuotannon osuutta. 

Tarveselvityksessä arvioidaan palveluiden kysynnän ja tarjonnan tilanne alueella. 
Tarkastelussa on mukana alueellinen kapasiteetti eli toimipisteet, jotka jatkavat toimintaa.

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 11. Perhekuntoutus Uusi 
yksikkö

Ostopalvelua 
korvaava tilahankinta

Korvaava 
tilahankinta

Palveluasuminen



Hankkeen sijainti

Espoo

4444

Tilahankintaa ohjaavat palvelustrategian mukaiset 
palvelujen verkoston kehittämisen periaatteet (Aluevaltuusto 11.6.2024 § 36)
Kustannustehokkuutta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja 
tehottomista ratkaisuista luovutaan.

Hankekokonaisuuden kuvaus
Lastensuojelun omaa palvelutuotantoa lisätään uusilla perhekuntoutuksen ja 
laitoshoidon yksiköillä. Yksiköiden perustaminen vaatii investointeja, omaa tuotantoa 
lisäämällä vähennetään ostopalveluiden tarvetta. Oman palvelutuotannon lisäämiseksi 
lähdetään tekemään uudiskohdehankintaa.

Perhekuntoutuksen hankkeen yhteydessä arvioidaan muut lastensuojelun tilat ja 
tarvittaessa toteutetaan korvaavaa tilahankinta.

Vaikutus palveluverkkoon
Ostopalvelua korvaava tilahankinta. 

Tilahaun eteneminen
Ø Perhekuntoutuksen lisääminen edellyttää toiminnalle soveltuvia tiloja ja sijainteja.
Ø Hyvinvointialueen nykyisestä tilakannasta ei löydy toimitiloja palvelutuotannon 

käyttötarkoitukseen.
Ø Tilahaun ja vuokrasopimuksen kilpailutus on valmistelussa ja markkinavuoropuhelut 

ovat käynnissä toimijoiden kanssa.

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 11. Perhekuntoutus

Hankkeessa tarkasteltavat palvelut

• Lastensuojelu

Hankkeen investointivaraus

• 5 – 15 miljoonaa euroa

Tilahaku ja tarkasteltavat vaihtoehdot
• Alueella sijaitsevan toimitilan kehittäminen
• Uudiskohteen rakennuttaminen

Tilahankkeen eteneminen
• Kokonaissuunnitelma - valmis
• Tilatarveselvitys - valmis
Ø Hankesuunnitelma – käynnissä
Ø Tilahaku ja vuokrasopimuksen 

kilpailutus - käynnissä

Palveluasuminen

Perhekuntoutuksen asumisyksikkö, Espoo
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Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumisyksikkö, Espoo
Tilahankkeen tavoitteena on kasvattaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 
mielenterveyspalveluiden palveluasumisen oman palveluntuotannon osuutta.

Tarveselvityksessä arvioidaan palveluiden kysynnän ja tarjonnan tilanne alueella. 
Tarkastelussa on mukana alueellinen kapasiteetti eli toimipisteet, jotka jatkavat toimintaa.
 

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 12. Mielenterveyspalvelut Uusi 
yksikkö

Ostopalvelua 
korvaava tilahankinta

Korvaava 
tilahankinta

Palveluasuminen



Hankkeen sijainti

Espoo

4646

Tilahankintaa ohjaavat palvelustrategian mukaiset 
palvelujen verkoston kehittämisen periaatteet
Kustannustehokkuutta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja tehottomista ratkaisuista
Luovutaan.

Hankekokonaisuuden kuvaus
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluasumisen palvelutarpeen kattaminen 
vaatii palvelutuotannon lisäämistä kysyntää ollessa tarjontaa enemmän. Yksiköiden 
perustaminen vaatii investointeja, omaa tuotantoa lisäämällä vähennetään 
ostopalveluiden tarvetta. Oman palvelutuotannon lisäämiseksi lähdetään tekemään 
uudiskohdehankintaa.

Vaikutus palveluverkkoon
Ostopalvelua korvaava tilahankinta. 

Tilahaun eteneminen
Ø Kokonaissuunnitelma ja tilatarveselvitys ovat käynnissä. Tarveselvityksen jälkeen 

käynnistetään tilahaku.
Ø Hyvinvointialueen nykyisestä tilakannasta ei löydy toimitiloja palvelutuotannon 

käyttötarkoitukseen.

Hankkeessa tarkasteltavat palvelut

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Hankkeen investointivaraus

• 5 - 15 miljoonaa euroa

Tilahaku ja tarkasteltavat vaihtoehdot
• Uudiskohteen rakennuttaminen

Tilahankkeen eteneminen
Ø Kokonaissuunnitelma - käynnissä
Ø Tilatarveselvitys - käynnissä
• Hankesuunnitelma
• Tilahaku ja vuokrasopimuksen kilpailutus

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 12.Mielenterveyspalvelut

Palveluasuminen

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumisyksikkö, Espoo



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:

Hankekortit 
Pelastustoimi

Aluehallituksen hankesuunnitelman 
perusteella päättämät merkittävät 
tilahankkeet (HS 42 § mom 41)

Hankesuunnitelma tuodaan aluehallituksen päätettäväksi.



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:
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Otaniemen paloasema
Tilahankkeen tavoitteena on turvata Otaniemen alueen pelastustoiminta 
palvelutasopäätöksen mukaisesti sekä toimintavalmiusaikojen pitäminen kansallisen 
ohjeistuksen mukaisella tasolla.

Uusia paloasemia rakennetaan niille alueille, joissa väestömäärän, rakennuskannan tai 
onnettomuuksien määrän kehitys lisää riskejä, eikä nykyinen palveluverkko enää riitä.

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 13. Otaniemi

Pelastustoimi
Uusi 

yksikkö

Ostopalvelua 
korvaava tilahankinta

Korvaava 
tilahankinta



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:

Hankkeen sijainti

Tilahankintaa ohjaavat palvelustrategian mukaiset 
palvelujen verkoston kehittämisen linjaukset 
Pelastustoimen palveluverkko muodostuu nykyisistä pää- ja sivutoimisista paloasemista sekä 
sopimuspalokuntien paloasemista. Lisäksi palveluverkkoa tukee yhteistyö 
naapuripelastuslaitosten kanssa.

Alueen palveluverkkoa ylläpidetään siten, että pelastustoiminta voidaan aloittaa 
aluevaltuuston päättämän pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisissa ajoissa.

Uusia paloasemia rakennetaan niille alueille, joissa väestömäärän, rakennuskannan tai 
onnettomuuksien määrän kehitys lisää riskejä, eikä nykyinen palveluverkko enää riitä.

Hankekokonaisuuden kuvaus
Otaniemessä on varauduttava uuden vakituisen paloaseman perustamiseen 
toimintavalmiusaikojen pitämiseksi kansallisen ohjeistuksen mukaisella tasolla. Tarpeeseen 
vaikuttaa alueen väestönkasvun ja maankäytön kehittyminen.

Uusien paloasemien tarve määräytyy riskitekijöistä. Riskitekijät ovat myös pelastustoimen 
laskennallisten kustannusten perusteena.

Vaikutus palveluverkkoon
Palvelutuotantoa täydentävä uudiskohde. 

Tilahaun eteneminen 
Ø Otaniemen väliaikainen paloasema toteutetaan osoitteeseen Kivimiehentie 2, Espoo. 

Kohteen käyttöönotto alkuvuodesta 2025. 
Ø Pysyvälle paloasemalle on kaavoitettu tontti Otaniemessä ja neuvottelut on aloitettu 

osapuolten kesken hankkeen edistämiseksi. 
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Otaniemi

Hankkeessa tarkasteltavat palvelut

• Pelastustoimi

Hankkeen investointivaraus

• 5 - 15 miljoonaa euroa

Tilahaku ja tarkasteltavat vaihtoehdot
• Alueella sijaitsevan kohteen 

hyödyntäminen (väliaikainen paloasema)
• Uudiskohteen rakennuttaminen (pysyvä 

paloasema)

Tilahankkeet eteneminen (pysyvä 
paloaema)
• Tilatarveselvitys - valmis
Ø Hankesuunnitelma - käynnissä
Ø Sopimusvalmistelut -  käynnissä

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 13. Otaniemi

Pelastustoimi

Otaniemen paloasema



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:
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Masalan paloasema
Tilahankkeen tavoitteena on turvata Masalan alueen pelastustoiminta 
palvelutasopäätöksen mukaisesti sekä toimintavalmiusaikojen pitäminen kansallisen 
ohjeistuksen mukaisella tasolla.

Uusia paloasemia rakennetaan niille alueille, joissa väestömäärän, rakennuskannan tai 
onnettomuuksien määrän kehitys lisää riskejä, eikä nykyinen palveluverkko enää riitä.

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 14. Masala Uusi 
yksikkö

Ostopalvelua 
korvaava tilahankinta

Korvaava 
tilahankinta

Pelastustoimi



Hankkeen sijainti

Tilahankintaa ohjaavat palvelustrategian mukaiset 
palvelujen verkoston kehittämisen linjaukset 
Pelastustoimen palveluverkko muodostuu nykyisistä pää- ja sivutoimisista 
paloasemista sekä sopimuspalokuntien paloasemista. Lisäksi palveluverkkoa tukee 
yhteistyö naapuripelastuslaitosten kanssa.

Alueen palveluverkkoa ylläpidetään siten, että pelastustoiminta voidaan aloittaa 
aluevaltuuston päättämän pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisissa ajoissa.

Uusia paloasemia rakennetaan niille alueille, joissa väestömäärän, rakennuskannan tai 
onnettomuuksien määrän kehitys lisää riskejä, eikä nykyinen palveluverkko enää riitä.

Hankekokonaisuuden kuvaus
Masalassa on varauduttava uuden vakituisen paloaseman perustamiseen 
toimintavalmiusaikojen pitämiseksi kansallisen ohjeistuksen mukaisella 
tasolla. Tarpeeseen vaikuttaa alueen väestönkasvun ja maankäytön kehittyminen.
Uusien paloasemien tarve määräytyy riskitekijöistä. Riskitekijät ovat myös 
pelastustoimen laskennallisten kustannusten perusteena.

Vaikutus palveluverkkoon
Palvelutuotantoa täydentävä uudiskohde. 

Tilahaun eteneminen
Ø Ei käynnissä olevia toimenpiteitä.
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Masala

Hankkeessa tarkasteltavat palvelut

• Pelastustoimi

Hankkeen investointivaraus

• 5 - 15 miljoonaa euroa

Tilahaku ja tarkasteltavat vaihtoehdot
• Uudiskohteen rakennuttaminen

Tilahankkeen eteneminen
• Tilatarveselvitys
• Hankesuunnitelma
• Tilahaku ja vuokrasopimuksen kilpailutus

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 14. Masala

Pelastustoimi

Masalan paloasema
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Veikkolan paloasema
Tilahankkeen tavoitteena on turvata Veikkolan alueen pelastustoiminta 
palvelutasopäätöksen mukaisesti sekä toimintavalmiusaikojen pitäminen kansallisen 
ohjeistuksen mukaisella tasolla.

Uusia paloasemia rakennetaan niille alueille, joissa väestömäärän, rakennuskannan tai 
onnettomuuksien määrän kehitys lisää riskejä, eikä nykyinen palveluverkko enää riitä.

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 15. Veikkola Uusi 
yksikkö

Ostopalvelua 
korvaava tilahankinta

Korvaava 
tilahankinta

Pelastustoimi



Hankkeen sijainti

Tilahankintaa ohjaavat palvelustrategian mukaiset 
palvelujen verkoston kehittämisen linjaukset 
Pelastustoimen palveluverkko muodostuu nykyisistä pää- ja sivutoimisista paloasemista 
sekä sopimuspalokuntien paloasemista. Lisäksi palveluverkkoa tukee yhteistyö 
naapuripelastuslaitosten kanssa.

Alueen palveluverkkoa ylläpidetään siten, että pelastustoiminta voidaan aloittaa 
aluevaltuuston päättämän pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisissa ajoissa.

Uusia paloasemia rakennetaan niille alueille, joissa väestömäärän, rakennuskannan tai 
onnettomuuksien määrän kehitys lisää riskejä, eikä nykyinen palveluverkko enää riitä.

Hankekokonaisuuden kuvaus
Veikkolassa on varauduttava uuden vakituisen paloaseman perustamiseen 
toimintavalmiusaikojen pitämiseksi kansallisen ohjeistuksen mukaisella tasolla. Tarpeeseen 
vaikuttaa alueen väestönkasvun ja maankäytön kehittyminen.

Uusien paloasemien tarve määräytyy riskitekijöistä. Riskitekijät ovat myös pelastustoimen 
laskennallisten kustannusten perusteena.

Vaikutus palveluverkkoon
Palvelutuotantoa täydentävä uudiskohde. 

Tilahaun eteneminen
Ø Ei käynnissä olevia toimenpiteitä
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Veikkola

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 15. Veikkola

Pelastustoimi

Veikkolan paloasema

Hankkeessa tarkasteltavat palvelut

• Pelastustoimi

Hankkeen investointivaraus

• 5 - 15 miljoonaa euroa

Tilahaku ja tarkasteltavat vaihtoehdot
• Uudiskohteen rakennuttaminen

Tilahankkeen eteneminen
• Tilatarveselvitys
• Hankesuunnitelma
• Tilahaku ja vuokrasopimuksen kilpailutus
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Vihdin VPK
Tilahankkeen tavoitteena on turvata Vihdin alueen pelastustoiminta 
palvelutasopäätöksen mukaisesti sekä toimintavalmiusaikojen pitäminen kansallisen 
ohjeistuksen mukaisella tasolla.

Alueen palveluverkkoa ylläpidetään siten, että pelastustoiminta voidaan aloittaa 
aluevaltuuston päättämän pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisissa ajoissa.

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 16. Vihti Uusi 
yksikkö

Ostopalvelua 
korvaava tilahankinta

Korvaava 
tilahankinta

Pelastustoimi



Hankkeen sijainti
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Vihti

Hankkeessa tarkasteltavat palvelut

• Pelastustoimi

Hankkeen investointivaraus

• alle 5 miljoonaa euroa

Tilahaku ja tarkasteltavat vaihtoehdot
• Nykyisen paloaseman korvaava 

uudiskohde

Tilahankkeen eteneminen
• Tilatarveselvitys - valmis
Ø Hankesuunnitelma – käynnissä
Ø Sopimusvalmistelut – käynnissä

Tilahankintaa ohjaavat palvelustrategian mukaiset 
palvelujen verkoston kehittämisen linjaukset 
Pelastustoimen palveluverkko muodostuu nykyisistä pää- ja sivutoimisista paloasemista 
sekä sopimuspalokuntien paloasemista. Lisäksi palveluverkkoa tukee yhteistyö 
naapuripelastuslaitosten kanssa.

Alueen palveluverkkoa ylläpidetään siten, että pelastustoiminta voidaan aloittaa 
aluevaltuuston päättämän pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisissa ajoissa.

Hankekokonaisuuden kuvaus
Sopimuspaloasemana toimivan Vihdin vpk:n paloasema on tullut elinkaarensa päähän. 
Toiminnan ylläpitäminen edellyttää uudisrakentamista ja nykyisen kohteen peruskorjausta.

Vihdin kunta on kaavoittanut paloasemalle tontin ja käynnistänyt suunnittelun nykyisen 
paloaseman läheisyyteen. Neuvottelut ovat käynnissä Hyvinvointialueen ja Vihdin kunnan 
kanssa uudishankkeen toteutuksesta.

Vaikutus palveluverkkoon
Nykyinen paloaseman korvaava uudishanke. 

Aikataulu ja seuraavat toimenpiteet
Ø Alueelta on varattu tontti uudelle paloasemalle.
Ø Tilahankkeen sopimusvalmistelut ovat käynnissä Vihdin kunnan kanssa.

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 16. Vihti

Pelastustoimi

Vihdin VPK



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:

Hankekortit 
Muut tilat

Aluehallituksen hankesuunnitelman 
perusteella päättämät merkittävät 
tilahankkeet (HS 42 § mom 41)

Hankesuunnitelma tuodaan aluehallituksen päätettäväksi.



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:
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Espoo hallinnolliset tilat

Tilahankkeen tavoitteena on turvata hallinnolle ja 
luottamushenkilöille toiminnan vaatimat työtilat.

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 17. Hallinto Uusi 
yksikkö

Ostopalvelua 
korvaava tilahankinta

Korvaava 
tilahankinta

Pelastustoimi



Hankkeen sijainti

Espoo

5858

Tilahankintaa ohjaavat palvelustrategian mukaiset 
palvelujen verkoston kehittämisen linjaukset
Hyvinvointialueen hallinnon toimitilat keskittyvät Espooseen. Lisäksi hallinnollista työtä tehdään 
alueen muissa toimipisteissä. 

Hallinnon toimitilojen ja hyvinvointialueen toimielinten kokoustilojen sijoittumisesta päätetään tilakartoituksen 
perusteella osana toimitilaohjelmaa. Hallinnollisten tilojen sijoittelussa huomioidaan tilojen saavutettavuus 
sekä tilojen toiminnallisuus henkilöstön ja luottamushenkilöiden näkökulmasta.

Palveluverkossa otetaan huomioon myös toiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, mukaan lukien 
hyvinvointialueen tarvitsemat tilanne- ja johtokeskustilat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
sopimuspalokuntien paloasemaverkostoa ei vähennetä hyvinvointialueen toimesta, riittävät suojaväistötilat 
ovat selvillä ja että häiriötilanteet ja poikkeusolot otetaan huomioon myös paloasemien teknisissä ratkaisuissa. 

Hankekokonaisuuden kuvaus
Hyvinvointialueen hallinnolliset toimitilat sijoittuvat tällä hetkellä Otaniemen ja Espoon keskuksen 
toimipisteisiin. Palveluiden hallinnollisia tiloja sijaitsee myös muissa alueen toimipisteissä. 
Luottamustoimielinten kokouksia järjestetään Otaniemen toimipisteessä ja valtuuston osalta vaihtuvissa 
tiloissa. Poikkeusolojen johtokeskuksen tilatarvetta tarkastellaan tarveselvitysvaiheessa.

Hallinnon nykyisten toimitilojen vuokrasopimuksia tulee jatkaa tai tilalle tulee löytää uudet toimitilat joko 
kehittämällä alueella sijaitseva toimitila tai rakennuttamalla uudiskohde toiminnan tarpeeseen. Hallinnon tilat 
tulee olla hyvin saavutettavat ja sijaita hyvien kulkuyhteyksien varrella. Hyvinvointialue kartoittaa 
vaihtoehtoisia toimipisteitä Espoossa ja arvioi vaihtoehtoja toiminnallisesta, taloudellisesta sekä henkilökunnan 
ja luottamushenkilöiden saavutettavuuden näkökulmasta. 

Tilahaun eteneminen
Ø Tilatarveselvitys on valmistelussa. 
Ø Alustava markkinakartoitus ja alustavat markkinavuoropuhelut ovat käynnissä.

Hankkeessa tarkasteltavat palvelut

• Hallinto

Hankkeen investointivaraus

• 5 - 15 miljoonaa euroa

Tilahaku ja tarkasteltavat vaihtoehdot

• Nykyisen kohteen jatkovuokrasopimus
• Alueella sijaitsevan toimitilan kehittäminen
• Uudiskohteen rakennuttaminen

Tilahankkeen eteneminen

Ø Tilatarveselvitys - käynnissä
• Hankesuunnitelma
• Tilahaku ja vuokrasopimuksen kilpailutus

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 17. Hallinto

Espoo hallinnolliset tilat



Tästä voit valita lisää apuvärejä pipettityökalulla:

59

Espoon sairaalakampuksen palvelut

Tilahankkeen tavoitteena on toimitilojen kustannustehokas 
hyödyntäminen ja Espoon sairaalakampuksen tehokas käyttö.

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 18. Espoon 
sairaalakampus Uusi 

yksikkö

Ostopalvelua 
korvaava tilahankinta

Korvaava 
tilahankinta

Sote
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Tilahankintaa ohjaavat palvelustrategian mukaiset 
palvelujen verkoston kehittämisen linjaukset
Osastotoiminta keskitetään ensisijaisesti Espoossa, Lohjalla ja Raaseporissa sijaitsevien
sairaalakampusten läheisyyteen. Espoon alueella lisätään osastopaikkojen määriä Jorvin 
sairaalakampuksen tulevien muutosten yhteydessä. 

Suun terveydenhuollon palveluita voidaan koota suurempiin yksiköihin. Lisäksi 
terveysasematoiminnan lähiterveysasemilla ja muissa alueen toimipisteissä voidaan tarjota suun 
terveyden tarkastuksia esimerkiksi koululaisille.

Aikuisten sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä kuntoutuksen palvelut sijoittuvat 
jatkossa suurempiin ja toiminnallisesti vahvempiin yksiköihin. Palveluita tarjotaan kuitenkin 
lähipalveluna koko alueella.

Hankekokonaisuuden kuvaus
HUS synnytysosasto siirtyy Jorvin sairaalan uuteen lisäosaan sen valmistuttua vuoden 2026 aikana. 
Siirtymän myötä Espoon sairaalasta vapautuu tilaa, joka on sopimuksen mukaisesti Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen vastuulla. Tilojen käyttöönoton yhteydessä arvioidaan hyvinvointialueen palveluiden 
sijoittuminen tiloihin. Osastotoiminnan kokonaisuutta tarkastellaan yhdessä arviointiyksiköiden ja 
asumispalveluiden kanssa. Espoon sairaalassa sijaitsevan hammashoidon päivystyksen mitoitusta ja 
tilatarvetta tarkastellaan. 

Tarveselvityksessä arvioidaan myös selviämisaseman siirtäminen Espoon sairaalakampuksen Jorvin 
tiloihin.

Vaikutus palveluverkkoon
Nykyistä tilaa täydentävä tilahanke.

Tilahaun eteneminen
Ø Ei käynnissä olevia toimenpiteitä

Investointi ja eteneminenAlue ja tilakantaPalvelujen verkoston linjauksetHankekuvaus ja linjaus etenemisestä 

Hankkeessa tarkasteltavat palvelut

• Sairaalapalvelut
• Suun terveydenhuollon palvelut
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Hankkeen investointivaraus

• 5 - 15 miljoonaa euroa

Tilahaku ja tarkasteltavat vaihtoehdot

• Olemassa olevan kohteen tilojen 
hyödyntäminen

Tilahankkeen eteneminen

• Kokonaissuunnitelma
• Tilatarveselvitys
• Hankesuunnitelma

Hankkeen sijainti

Espoon 
sairaala

Espoo sairaalakampuksen palvelut

18. Espoon 
sairaalakampus

Sote
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Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: 

• Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

• @luhyvinvointialue

• Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

• @LUhyvinvointi

• Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

https://www.luvn.fi/fi
https://www.facebook.com/LansiUudenmaanHyvinvointialue
https://www.instagram.com/luhyvinvointialue/
https://www.linkedin.com/company/lansiuudenmaanhyvinvointialue
https://twitter.com/LUhyvinvointi
https://www.youtube.com/channel/UCx_t523hylIHyrN0B6IdPTA

